

## Dodatek č. 3

(dále jen „**Dodatek**“)

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**NOZ**“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
<b>Adresa:</b>	Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
<b>Telefon:</b>	xxxxxxx
<b>E-mail :</b>	p.janota@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „**objednatel**“)

<b>Zhotovitel:</b>	AREA G.K. spol. s r.o. reprezentant společného plnění závazku AREA G.K. spol. s r.o. a Ing. Jan Hoška
<b>Sídlo:</b>	U Elektry 650 198 00 Praha 9
<b>Zastoupen:</b>	Milanem Novým, jednatelem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Milan Nový
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxx
<b>E-mail :</b>	area@area.cz
<b>ID DS:</b>	jyem6ry
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	19-4040960207/0100
<b>IČO:</b>	250 94 459
<b>DIČ:</b>	CZ25094459
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49143
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	Ing. Jan Hoška

(dále jen „**zhotovitel**“)

## Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 9.1.2017 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) č. 19-2017-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a jejích Dodatcích č. 1. a č. 2.

## Článek II.

Vzhledem k tomu, že v rámci nového uspořádání pozemků v KoPÚ je nezbytné provést aktualizaci plánu společných zařízení a projednat návrh se zbylými vlastníky, dochází **ke změně termínu ukončení dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona** takto :

Dílčí část	Původní termín	Nový termín
3.2.2.	31.08.2021	31.01.2022

**Nové znění Přílohy ke Smlouvě** KoPÚ v k.ú. Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí je přílohou tohoto Dodatku.

## Článek III.

Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1 a č. 2 zůstávají nezměněna.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatele.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

16.8.2021

Za zhotovitele:

15.8.2021

.....  
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
Milan Nový, reprezentant společného plnění  
závazku AREA G.K. spol. s r.o.a Ing. Jan Hoška

V technických záležitostech:

16.8.2021

.....  
Ing. Vladislav Paxa  
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

Za správnost:

.....  
Ing. Martina Hiršová  
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha:

Příloha ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí - Dodatek č.3

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	2 000	4 000	30.052017
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo i v trvalých porostech	ha	365	980	357 700	15.11.2017
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	163	1 200	195 600	31.12.2018
	<b>Dodatečné zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.</b>	<b>100 bm</b>	<b>1</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>31.03.2020</b>
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	365	350	127 750	31.03.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	360	480	172 800	31.10.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>861 850</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	360	750	270 000	<b>31.10.2020</b>
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	360	200	72 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	75	400	30 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	1 000	1 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	360	850	306 000	<b>31.1.2022</b>
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	2 000	4 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>683 000</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	<b>360</b>	400	144 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>144 000</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	<b>20</b>	1000	20 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>20 000</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	861 850,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	683 000,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	144 000,00

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	20 000,00
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 708 850,00</b>
DPH 21% v Kč	358 858,50
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 067 708,50</b>

**Za objednatele:**

.....  
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

**Za zhotovitele:**

.....  
Milan Nový, reprezentant společného plnění  
závazku AREA G.K. spol. s r.o.a Ing. Jan Hoška