

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora

Adresa: Benešova 97, 284 01 Kutná Hora

zastoupený: Ing. Marianou Poborskou, vedoucí Pobočky Kutná Hora

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mariana Poborská, vedoucí pobočky

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Vrba, Ing. Veronika Burýšková,
pobočka Kutná Hora

Tel.: +420 725 949 837, +420 725 949 801

E-mail: j.vrba@spucr.cz, v.buryskova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: SILNICE ČÁSLAV s.r.o.

Sídlo: Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice

zastoupený: Ing. Michalem Holíkem, jednatelem

tel./fax: XXXXX

e-mail: XXXXX

ID DS: meu26di

v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXX

tel./fax: XXXXX

e-mail: XXXXX

bankovní spojení: Fio banka a.s.

číslo účtu: 2801486388/2010

IČO: 28447085

DIČ: CZ28447085

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 142142

(dále jen „zhotovitel“)

Na stavbě polní cesty HPC1 v k.ú. Adamov u Tupadel, která vede v trase historické úvozové cesty podél lesa a v současné době je zarostlá náletovými i vzrostlými dřevinami, byly zjištěny nesrovnalosti v množství stromů určených v projektové dokumentaci ke kácení a skutečností. Jedná se o náletové dřeviny průměru kmene do 300 mm v celkovém množství 56 ks. Z tohoto

důvodu požádal zhotovitel o schválení víceprací (kácení, spálení větví a odstranění a spálení pařezů). Přílohou č. 1 je soupis víceprací.

Na základě výše uvedeného se celková cena díla uvedená v čl. III dost 4 smlouvy o dílo mění následovně:

Původní znění:

Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí	3 270 000,00 Kč
DPH 21 % činí	686 700,00 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	3 956 700,00 Kč

Nové znění:

Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí	3 270 000,00 Kč
Vícepráce:	33 600,00 Kč
Nová cena za provedení díla bez DPH:	3 303 600,00 Kč
DPH 21%:	693 756,00 Kč
Nová cena za provedení díla vč. DPH:	3 997 356,00 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotovení, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Kutné Hoře dne 12. 8. 2021

Ve Zbraslavicích dne 11. 8. 2021

.....
Ing. Mariana Poborská
vedoucí pobočky

.....
Ing. Michal Holík
jednatel společnosti

ZBV Č. 1 - REKAPITULACE OBJEKTŮ
Polní cesta HPC1 v k.ú. Adamov u Tupadel

Objekt	Popis	DLE SOD	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE	ROZDÍL	KONEČNÁ CENA PO ZBV Č. 1
SO 101	Polní cesta	3 190 000,00	0,00	33 600,00	33 600,00	3 223 600,00

Rozpis ocenění Změn položek č. 1

Název stavby: Polní cesta HPC1 v k.ú. Adamov u Tupadel
 Číslo objektu: 663/18-1 - SO 101 Polní cesta

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Poř. č. pol.	Typ	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
7	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	94,000	150,000	56,000	100,00	9 400,00	0,00	5600,00	15000,00	5600,00
93	K	112111111	Spálení větví všech druhů stromů	kus	128,000	184,000	56,000	100,00	12 800,00	0,00	5600,00	18400,00	5600,00
1	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	22,000	78,000	56,000	250,00	5 500,00	0,00	14000,00	19500,00	14000,00
94	K	112211111	Spálení pařezu D do 0,3 m	kus	22,000	78,000	56,000	150,00	3 300,00	0,00	8400,00	11700,00	8400,00

CELKOVÉ CENY V Kč BEZ DPH

31 000,00 Kč

0,00 Kč

33 600,00 Kč

64 600,00 Kč

33 600,00 Kč