

## DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo číslo 588-2016-529101, uzavřené dne 2. 6. 2016, ve znění dodatků č. 1 a 2, číslo objednatele SPU 054269/2018 ze dne 16. 2. 2018 (dále jen „smlouva“) na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Kostelní (dále jen „KoPÚ“), dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
<b>Sídlo:</b>	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
<b>Fakturační adresa:</b>	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Kateřina Bařtipánová vedoucí Pobočky Karlovy Vary
<b>Adresa:</b>	Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
<b>Telefon:</b>	xxxxxxx
<b>E-mail:</b>	kvary.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	013 12 774
<b>DIČ:</b>	není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	GEOREAL spol. s r. o.
<b>Sídlo:</b>	Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Karlem Vondráčkem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Martin Vondráček
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxx
<b>E-mail:</b>	xxxxxxx
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká spořitelna, a. s.
<b>Číslo účtu:</b>	0720092329/0800
<b>IČO:</b>	40527514
<b>DIČ:</b>	CZ40527514
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1442
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě v souladu s ustanovením čl. XII. odstavce 12.3.

## **Čl. I.** **Vymezení rozsahu změn**

1. V důsledku organizačních změn na straně objednatele dochází ke změnám identifikačních údajů:

*Původní údaj:*

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
<b>Sídlo:</b>	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
<b>Fakturační adresa:</b>	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Tomáš Valina vedoucí Pobočky Karlovy Vary
<b>Adresa:</b>	Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
<b>Telefon:</b>	+420 727 956 747
<b>E-mail:</b>	kvary.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	013 12 774
<b>DIČ:</b>	není plátce DPH

*Nový údaj:*

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
<b>Sídlo:</b>	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
<b>Fakturační adresa:</b>	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Kateřina Bařtipánová vedoucí Pobočky Karlovy Vary
<b>Adresa:</b>	Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
<b>Telefon:</b>	xxxxxxx
<b>E-mail:</b>	kvary.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	013 12 774
<b>DIČ:</b>	není plátce DPH

2. Změna počtu měrných jednotek. Měrné jednotky níže uvedených ucelených částí a fakturačních celků uvedených v příloze č. 1 smlouvy se mění následovně:

Položkový výkaz činností – příloha ke smlouvě o dílo – KoPÚ v k. ú. Kostelní:

*Původní znění:*

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	178	700	124 600	do 28 měs. od podpisu SOD
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	1 500	15 000	do 28 měs. od podpisu SOD
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru stavbami	100 bm	45	800	36 000	do 28 měs. od podpisu SOD
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru stavbami	100 bm	10	1 000	10 000	do 28 měs. od podpisu SOD
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavění dle § 11 odst. 1 zákona	ha	176	1 500	264 000	do 36 měs. od podpisu SOD
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	2 500	7 500	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.–3.2.3.) bez DPH v Kč</b>				<b>457 100</b>		
3.3.	Mapové dílo	ha	178	700	124 600	do 3 měsíců od nabytí PM 1. rozhodnutí
<b>Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>				<b>124 600</b>		
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	300	1 050	315 000	nejpozději do 30. 9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do KN
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>				<b>315 000</b>		

## Nové znění:

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	178	700	124 600	do 28 měs. od podpisu SOD
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	1 500	15 000	do 28 měs. od podpisu SOD
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru stavbami	100 bm	15	800	12 000	do 28 měs. od podpisu SOD
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru stavbami	100 bm	1	1 000	1 000	do 28 měs. od podpisu SOD
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	176	1 500	264 000	do 36 měs. od podpisu SOD
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	2 500	7 500	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.–3.2.3.) bez DPH v Kč</b>				<b>424 100</b>		
3.3.	Mapové dílo	ha	178	700	124 600	Do 3 měsíců od nabytí PM 1. rozhodnutí
<b>Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>				<b>124 600</b>		
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	64	1 050	67 200	nejpozději do 30. 9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do KN
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>				<b>67 200</b>		

## 3. Změna čl. VI. cena za provedení díla:

Původní znění:

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.–3.1.5.) bez DPH v Kč	761 900
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.–3.2.3.) bez DPH v Kč	457 100
3. Mapové dílo celkem bez DPH v Kč	124 600
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM v Kč	315 000
Celková cena díla bez DPH v Kč	1 658 600
DPH 21 % v Kč	348 306
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 006 906

Nové znění:

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.–3.1.5.) bez DPH v Kč	761 900
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.–3.2.3.) bez DPH v Kč	424 100
3. Mapové dílo celkem bez DPH v Kč	124 600
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM v Kč	67 200
Celková cena díla bez DPH v Kč	1 377 800
DPH 21 % v Kč	289 338
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 667 138

*Zdůvodnění:*

Ke snížení MJ došlo v souladu s bodem 6.2. čl. VI z důvodu fakturace skutečně zpracovaných MJ. Dodatek č. 3 smlouvy je uzavřen v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

**Čl. II.****Závěrečná ustanovení**

1. Pokud v dodatku č. 3 ke smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
2. Ta ujednání smlouvy, která nejsou dodatkem č. 3 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Číslo dodatku č. 3 objednatele: SPU 290744/2021

Číslo dodatku č. 3 dodavatele:

- 
4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel se zveřejněním obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není označován za obchodní tajemství.
  5. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne 18. 8. 2021

V Plzni dne 18. 8. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Šárka Václavíková  
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Karlovarský kraj

---

Martin Vondráček  
GEOREAL spol s r. o.