

DODATEK č. 7
KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. 1327-2017-523101 ze dne 12.10.2017

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“) na vyhotovení díla
„Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dubňany“

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JmK
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Bc. Milan Večeřa, vedoucí Pobočky Hodonín, Ing. Bc. Lucie Nováková, odborný rada, Pobočka Hodonín
Adresa:	Bratislavská 1/6, PSČ 695 01, Hodonín
Telefon:	xxxxxxxxxxxx
E-mail :	hodonin.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
Sídlo:	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láška, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxx
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	115-6799070217/0100
IČO:	26271044
DIČ:	CZ26271044
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 41159
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

Čl. I.

Vlivem projednávání připomínek k nárokům, změny legislativy, požadavků obce na rozšíření obvodu týkajících se plánu společných zařízení, nutnosti zadání vyhotovení inženýrsko-geologického průzkumu a s ohledem na skutečně vyhotovované jednotky, se smluvní strany dohodly na změnách v rozsahu díla dle čl. III. a termínech odevzdání v souladu s čl. V. odst. 5.1. uvedených v příloze č. 1 Sod. Na plochách rozšířeného obvodu bude provedeno podrobné měření polohopisu. Proběhne zjišťování hranic rozšířeného obvodu a hranic pozemků neřešených. Pro vlastníky pozemků neřešených podle § 2 zákona a vlastníky pozemků na plochách rozšířeného obvodu budou zpracovány nové soupisy nároků a provedeny práce s tím související.

Z důvodu změn na obvodu a zařazení některých pozemků mezi pozemky neřešené se **vkládají nové části:**

Dílčí část 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v rozšířeném obvodu KoPÚ v trvalých porostech – dle dodatku č. 7

počet měrných jednotek **16** (1 ha / 1 300,- Kč bez DPH) – cena celkem **20 800,- Kč** bez DPH, termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo **22.11.2021**

Dílčí část 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – dle dodatku č. 7

počet měrných jednotek **5** (100bm / 4 400,- Kč bez DPH) – cena celkem **22 000,- Kč** bez DPH, termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo **31.1.2022**

Dílčí část 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – dle dodatku č. 7

počet měrných jednotek **37** (100bm / 4 400,- Kč bez DPH) – cena celkem **162 800,- Kč** bez DPH, termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo **31.1.2022**

Dílčí část 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – LV neřešené dle § 2 (2 ha) a LV dotčené změnou obvodu – dle dodatku č. 7

počet měrných jednotek **18** (ha / 2 500,- Kč bez DPH) – cena celkem **45 000,- Kč** bez DPH, termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo **31.3.2022**

Další změny spočívají ve **zvýšení** počtu měrných jednotek a posunu termínů odevzdání dílčích částí i hlavních celků:

3.4. Přípravné práce

ruší se původní termín 16.11.2020
a nahrazuje se novým termínem **31.3.2022**

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

ruší se původní počet měrných jednotek 1884
a nahrazuje se novým počtem měrných jednotek **1897**

ruší se původní termín 31.8.2021
a nahrazuje se novým termínem **31.5.2022**

3.5.1.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

počet měrných jednotek 507 se nemění

ruší se původní termín 31.8.2021
a nahrazuje se novým termínem **31.5.2022**

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení podle § 11 odst. 1 zákona

ruší se původní počet měrných jednotek 1884
a nahrazuje se novým počtem měrných jednotek **1897**

ruší se původní termín 29.3.2024
a nahrazuje se novým termínem **22.11.2024**

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ

počet měrných jednotek 2 se nemění

ruší se původní termín 28.6.2024
a nahrazuje se novým termínem **31.3.2025**

3.5. Návrhové práce

ruší se původní termín 28.6.2024
a nahrazuje se novým termínem **31.3.2025**

3.6. Mapové dílo

ruší se původní počet měrných jednotek 1884
a nahrazuje se novým počtem měrných jednotek **1899**

S ohledem na skutečně vyhotovované jednotky dochází k jejich **snížení** a k posunu termínů odevzdání dílčích částí:

3.5.1.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

ruší se původní počet měrných jednotek 182
a nahrazuje se novým počtem měrných jednotek **112**

ruší se původní termín 31.8.2021
a nahrazuje se novým termínem **31.5.2022**

3.5.1.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

ruší se původní počet měrných jednotek 71
a nahrazuje se novým počtem měrných jednotek **2**

ruší se původní termín 31.8.2021
a nahrazuje se novým termínem **31.5.2022**

ČI. II.

Tímto se mění cena uvedená v článku VI. Sod ze dne 12.10.2017.

Rekapitulace ceny dle fakturačních celků:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	6 892 700,- Kč
---	----------------

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	3 854 900,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	569 700,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	1 350 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	12 667 300,- Kč
DPH 21%	2 660 133,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	15 327 433,00 Kč

Celková cena díla se po úpravách uvedených v čl. I. tohoto dodatku zvyšuje o 111 700 Kč bez DPH, tj. o 135 157 Kč včetně 21% DPH. Celková cena díla tedy činí **12 667 300 Kč bez DPH a 15 327 433 Kč včetně DPH.**

Výše uvedené změny jsou obsaženy v novém znění „Příloha k Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Dubňany“, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění jsou tyto nové služby považovány za nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Objednatel postupoval v souladu s článkem 6. Směrnice o zadávání veřejných zakázek č. SM 07/2016, ve znění změny č. 8, č.j. SPU 256278/2021 účinné od 5.8.2021.

Čl. III.

Z důvodu personálních změn na straně objednatele se mění osoba oprávněná jednat v technických záležitostech, kterou se stává Mgr. Bc. Milan Večeřa, vedoucí Pobočky Hodonín, na místo Ing. Radima Osičky.

Čl. IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

V Brně dne: 19.8.2021

V Brně dne: 19.8.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Renata Číhalová,
ředitelka KPÚ pro Jmk

.....
Ing. Zdeněk Láška,
jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.

Příloha: 1. Příloha k Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Dubňany

Za věcnou správnost: Bc. Jarmila Garlíková, DiS.

Příloha k Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Dubňany

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	25	3 000	75 000	30.5.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	5 000		
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1244	1 000	1 244 000	30.5.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	511	1 300	664 300	
	Doměření podrobného měření polohopisu v rozšířených plochách obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	155	1 000	155 000	30.6.2019
	Doměření podrobného měření polohopisu v rozšířených plochách obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	14	1 300	18 200	30.6.2019
	Podrobné měření polohopisu v rozšířeném obvodu KoPÚ v trvalých porostech - dle dodatku č. 7	ha	16	1 300	20 800	22.11.2021
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0			
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	497	3 900	1 938 300	30.4.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	382	4 400	1 680 800	30.11.2019
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - dle dodatku č. 7	100 bm	5	4 400	22 000	31.1.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - dle dodatku č. 7	100 bm	37	4 400	162 800	31.1.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1883	140	263 620	30.8.2019
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1884	320	602 880	16.11.2020
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - LV neřešené dle § 2 (2 ha) a LV dotčené změnou obvodu - dle dodatku č. 7	ha	18	2 500	45 000	31.3.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					6 892 700	31.3.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1897	600	1 138 200	31.5.2022
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	507	500	253 500	31.5.2022
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	112	1 200	134 400	31.5.2022
3.5.1.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	1 200	2 400	31.5.2022
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1897	1 200	2 276 400	22.11.2024

3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	25 000	50 000	31.3.2025
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					3 854 900	31.3.2025
3.6.	Mapové dílo	ha	1899	300	569 700	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					569 700	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	1500	900	1350000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					1350000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					6 892 700 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					3 854 900 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					569 700 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					1 350 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					12 667 300 Kč	
DPH 21% v Kč					2 660 133,00	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					15 327 433,00	