

# SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 1

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Štěpán Melichar, vedoucí pobočky Náchod,
<b>Adresa:</b>	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	Kralovehradecky.kraj@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	AGROPLAN, spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	pb5jxk5
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB Praha 4
<b>Číslo účtu:</b>	31405/0300
<b>IČO:</b>	481 10 141
<b>DIČ:</b>	CZ48110141
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 589-2020-514101 ze dne 29. 7. 2020.**

Název zakázky: „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Martínkovice**“.

## **Čl. I. Předmět dodatku**

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění shora uvedená smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Martínkovice. Jedná se o úpravu termínu plnění u etapy 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, který není možné splnit do 30. 8. 2021, a to z důvodu vyhlášeného nouzového stavu v období od 5. 10. 2020 do 11. 4. 2021 a s tím souvisejícími nařízenými krizovými opatřeními proti šíření onemocnění COVID-19. Dále se jedná o aktualizaci počtu měrných jednotek dle skutečného provedení a současně dochází ke změně ceny za provedení díla. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha č. 1 Položkový výkaz činností.

- a. Předmětem dodatku č. 1 je změna smluvního termínu předání dílčí části díla:  
**3.4.3. – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.**

Původní termín : 30. 8. 2021

**Nový termín : 31. 10. 2021**

**3.4.3 – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona**

Původní termín : 30. 8. 2021

**Nový termín : 31. 10. 2021**

- b. Ve smyslu vzájemného projednání a odsouhlasení dochází ke změně měrných jednotek níže uvedených fakturačních celků dle skutečného stavu.

Snížení činí celkem 33.660,00 Kč bez DPH.

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ (dle SOD)	Snížení MJ o	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena snížení v Kč bez DPH
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	20	10	1 000	10 000
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	267	2	2 380	4 760
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	102	5	2380	11 900
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1006	4	250	1 000
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1006	4	600	2 400
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1006	4	650	2 600
3.6.	Mapové dílo	ha	1006	4	250	1 000

- c. Současně dochází ke změně článku VI. (Cena za provedení díla), bodu 6.1. smlouvy o dílo, a to takto :

Cena díla ve znění dodatku č. 1 :

1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.4.2.- 3.4.5.) bez DPH	1 145 060 Kč
2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH	1 319 500 Kč
3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem (Dílčí část 3.6.) bez DPH	250 500 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>2 715 060 Kč</b>
DPH 21%	570 163Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>3 285 223 Kč</b>

## Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

V Hradci Králové dne 20.08.2021

Za zhotovitele:

V Praze dne 20.08.2021

---

Ing. Petr Lázňovský  
ředitel  
Krajského pozemkového úřadu  
pro Královéhradecký kraj  
Státní pozemkový úřad

---

Ing. Petr Kubů  
Jednatel společnosti AGROPLAN spol. s r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností - KoPÚ Martínkovice – Dodatek č. 1

Položkový výkaz činností - KoPÚ Martinkovice - Dodatek č. 1

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	10	<b>1 000</b>	10 000	30.8.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	5	<b>1 000</b>	5 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	265	<b>2 380</b>	630 700	31.10.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	97	<b>2 380</b>	230 860	31.10.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	30	<b>600</b>	18 000	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1002	<b>250</b>	250 500	31.1.2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.2.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 145 060</b>	<b>31.1.2022</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1002	<b>600</b>	601 200	1.3.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	120	<b>100</b>	12 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	120	<b>250</b>	30 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	<b>1 000</b>	5 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1002	<b>650</b>	651 300	<b>31.1.2024</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	<b>10 000</b>	20 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 319 500</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	1002	<b>250</b>	250 500	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>250 500</b>	<b>31.1.2025</b>

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.2.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 145 060 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 319 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	250 500 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 715 060 Kč</b>
DPH 21% v Kč	570 163 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 285 223 Kč</b>

**Za objednatele:**

V Hradci Králové dne 20.08.2021

.....  
 Ing. Petr Lázňovský  
 ředitel Krajského pozemkového úřadu  
 pro Královéhradecký kraj  
 Státní pozemkový úřad

**Za zhotovitele:**

V Praze dne 20.08.2021

.....  
 Ing. Petr Kubů  
 jednatel společnosti AGROPLAN spol. s r.o.

**MJ - Závazné měrné jednotky**