

č. j. SPU 240048/2021
č. objednatele 1: **1357-2015-537213**
č. objednatele 2: **TPR/15/073**

Dodatek č. 6
ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 12. 2015

Smluvní strany:

Objednatel č. 1:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník
Sídlo (fakturační adresa):	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Silvie Römerová, vedoucí Pobočky Rakovník
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Silvie Römerová, vedoucí Pobočky Rakovník
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Hradcová, samostatný odborný referent, Pobočka Rakovník
Adresa:	Lubenská 2250, 269 01 Rakovník
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Zastoupen:	Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Lukáš Hnízdil
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXX
Adresa:	Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	10006-15937031/0710
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.
Sídlo:	Hálkova 12, 30100 Plzeň
Zastoupen:	Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXX
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	720092329/0800
IČO:	40527514
DIČ:	CZ40527514
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXX

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Krušovice, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to na základě žádosti zhotovitele ze dne 28. 6. 2021 z důvodu delšího průběhu kontroly mapového díla. Zpracované mapové dílo bylo předáno ke kontrole na Katastrální pracoviště Rakovník dne 13. 5. 2021. Ke dni 28. 6. 2021 nebyla kontrola Katastrálním pracovištěm Rakovník dokončena, a proto není možné odevzdat dílo v původním termínu.

Z výše uvedených objektivních důvodů se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1) Příloha č. 1 (položkový výkaz činností) ke Smlouvě o dílo KoPÚ Krušovice se upravuje následovně.

Etapa 3.3. Mapové dílo

Termín ukončení dle SOD do 3 měsíců od výzvy zadavatele se nahrazuje termínem ukončení do 1 měsíce od vydání kladného stanoviska KP Rakovník

Odůvodnění: Důvodem pro změnu závazku ze smlouvy o dílo je delší průběh kontroly mapového díla. Zpracované mapové dílo bylo předáno ke kontrole na Katastrální pracoviště Rakovník dne 13. 5. 2021, tedy v dostatečném předstihu. Ke dni 28. 6. 2021 nebyla kontrola Katastrálním pracovištěm Rakovník dokončena, a proto není možné odevzdat dílo v původním termínu.

Po vzájemné domluvě zpracovatele f. GEOREAL spol. s r.o. s Pobočkou Rakovník a žádostí zpracovatele je termín předání díla upraven na 1 měsíc od vydání kladného stanoviska KP Rakovník.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb.

V Rakovníku dne 23. 8. 2021

Z a o b j e d n a t e l e č. 1:

.....
Ing. Silvie Römerová
vedoucí Pobočky Rakovník

V Karlových Varech dne 23. 8. 2021

Z a o b j e d n a t e l e č. 2:

.....
Bc. Lukáš Hnízdil
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

V Rakovníku dne 27. 7. 2021

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Karel Vondráček
Jednatel GEOREAL spol. a r.o.
v z. Martin Vondráček, jednatel

Přílohy:

1. Příloha č.1 k SOD KoPÚ Krušovice

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Krušovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	155	1 500	232 500	31.3.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	218	1 300	283 400	31.3.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	2	5 000	10 000	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
3.1.4.	Rozbor současného stavu: dokumentace BPEJ	ha	558	100	55 800	30.6.2016
	Studie odtokových poměrů	ha	558	250	139 500	30.6.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	548	300	164 400	30.6.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					885 600	30.6.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	522	500	261 000	31.10.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	38	1 200	45 600	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	45	650	29 250	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	800	3 200	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	522	1 200	626 400	30.11.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	4 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					981 450	
3.3	Mapové dílo	ha	548	500	274 000	do 1 měsíce od vydání kladného stanoviska KP Rakovník
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					274 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	200	800	160 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					160 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.3.-3.1.5.) bez DPH v Kč	885 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	981 450 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	274 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	160 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 301 050 Kč
DPH 21% v Kč	483 221 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 784 271 Kč

V Rakovníku dne 23. 8. 2021

V Karlových Varech dne 23. 8. 2021

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

.....
Ing. Silvie Römerová
vedoucí Pobočky Rakovník

.....
Bc. Lukáš Hnízdil
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

V Rakovníku dne 27. 7. 2021

Za zhotovitele:

.....
Ing. Karel Vondráček
jednatel GEOREAL spol. s r.o.
v z. Martin Vondráček, jednatel