

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. obj. 434-2021-544101, č. zhot. 2021-MT-16 ze dne 19.4.2021

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice,
Pobočka Ústí nad Orlicí
Adresa: **Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí**
zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro
Pardubický kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Jeníčková, Ph.D., Ing. Alexandr
Mikuláš, oba pobočka Ústí nad Orlicí

Tel.: xxx
E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

MADOS MT s.r.o.

Sídlo: **Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí**
zastoupený: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: 77vjqep
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx
Tel.: xxx
E-mail: xxx
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 19-8575810297/0100
IČO: 25297899
DIČ: CZ25297899

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna způsobu provedení sanace podloží z důvodu jeho neúnosnosti ve většině úseků obou cest.
2. Vyčíslení změn je ve změnovém rozpočtu, který je přílohou dodatku.

Čl. II Cena díla

1. Celková cena za provedení díla se mění takto:	
Původní cena díla dle SOD bez DPH činí:	11 200 000,00 Kč
Dodatek č. 1 k SOD bez DPH činí:	53 870,46 Kč
Nová cena za provedení díla bez DPH činí:	11 253 870,46 Kč
DPH 21 % činí:	2 363 312,80 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí:	13 617 183,26 Kč

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáno v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Pardubicích 23.8.2021

V Lupenici 23.8.2021

Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. Ivo Muthsam
jednatel společnosti