

Dodatek č. 1

ke **Smlouvě o dílo č. 1088-2021-541101** uzavřené podle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a týkající se
Realizace polních cest C5, C6 a tůně R7 v k.ú. Dolní Oldřiš

1. Smluvní strany

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj**

Zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Maček, vedoucí pobočky Liberec
Ing. Petr Skalický, Pobočka Liberec

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Tel.: +420 725 900 765, +420 602 411 176
E-mail: liberec.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

SILKOM, spol. s r.o.

Zastoupený: Ing. Josefem Kukalem, jednatelem
Adresa: Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: 3st2cv5
V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 19-7522560277/0100
IČO: 46713158
DIČ: CZ46713158 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka **2688**.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1088-2021-541101.

2. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna těchto termínů: předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací. Uvedené termíny je nutné posunout z důvodu, že došlo k prodloužení doby trvání zadávacího řízení a není možné zahájit v předpokládaném termínu plnění veřejné zakázky.

Ve smlouvě stanoven termín předání a převzetí staveniště na: 13.08.2021

Nyní je stanoven termín předání a převzetí staveniště na: **25.08.2021**

Ve smlouvě stanoven termín zahájení stavebních prací na: 20.08.2021

Nyní je stanoven termín zahájení stavebních prací na: **01.09.2021**

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. 1088-2021-541101 zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl dodatek sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

.....
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

.....
Ing. Josef Kukul
jednatel společnosti SILKOM, spol. s r.o.