

DODATEK č. 1
ke SMLouvĚ O DíLO č. 959-2020-571101

veřejné zakázky

„KoPÚ Stará Ves u Bílovce – projektová dokumentace pro realizaci SZ - 1.etapa“

(dále jen „Dodatek č. 1“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Pobočka Nový Jičín

Adresa: Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín

zastoupeným:

Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen jako „objednatel“)

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

a

Zhotovitelem

Jméno:

AGPOL s.r.o.

Sídlo:

Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc

Zastoupený:

Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

Číslo účtu:

43-5130280277/0100

IČ/DIČ:

28597044/CZ28597044 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 44147.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Čl. I

Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne 21. 9. 2020 Smlouvu o dílo na akci s názvem „KoPÚ Stará Ves u Bílovce – projektová dokumentace pro realizaci SZ - 1.etapa“ (dále jen „Smlouva“), kdy předmětem smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, včetně inženýrské činnosti a dále provedení podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby: „KoPÚ Stará Ves u Bílovce – realizace SZ 1.etapa“, místo stavby: Katastrální území Stará Ves u Bílovce, okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj.
- 1.2 Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly na úpravě termínu plnění, a to zejména z důvodu průtahů při zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy, potřebných rozhodnutí a majetkové agendy. Hlavním důvodem je nesouhlas a opakované projednávání Správy silnic Moravskoslezského kraje, Policie ČR – Dopravní inspektorát, Povodí Odry s.p. a s tím spojené další řízení jako je kácení dřevin rostoucí mimo les, rozhodnutí o připojení sjezdu, projednávání majetkoprávních záležitostí.

Čl. II

Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 ruší část znění čl. III. Smlouvy o dílo a nahrazují jej novým, následujícím zněním:

Čl. III

Termín plnění

- 3.1 *Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech:*
 - 3.1.1 *Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:*
 - a) *Projektová dokumentace* **31. 3. 2021**
 - b) *stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci)* **31. 1. 2022**
 - 3.1.2 *Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.*

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

- 4.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 4.2 Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
- 4.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě 25.8.2021

V Olomouci 24.8.2021

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
jednatel společnosti