

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 804-2018-520205 ze dne 19.10.2018**  
**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vrtěžíř**

**Smluvní strany:**

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Petr Pejchal, vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou
<b>Adresa:</b>	Strojírenská 1208/12, 591 01 Žďár nad Sázavou
<b>Telefon:</b>	+420 727 957 247
<b>E-mail :</b>	vysočina.kraj@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Telefon:</b>	XXXXXXXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>ID DS:</b>	784cctd
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	372520453/0300
<b>IČO:</b>	416 01 483
<b>DIČ:</b>	CZ41601483
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS v Brně oddíl C, vložka 2171
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na této změně výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Na základě žádosti zhotovitele ze dne 12. 5. 2021 a na základě skutečně provedených počet měrných jednotek se mění počty měrných jednotek a ceny prací u etap:
  - FC 3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení - navýšení o 106 MJ
  - FC 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - snížení o 19 MJ
  - FC 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - snížení o 10 MJ
- 2) Tímto dodatkem č. 3 se mění následující dílčí části a celková cena díla takto:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH	Změna smlouvy v Kč bez DPH
3.5.1	Vypracování plánu společných zařízení	ha	256	1 400	358 400	+ 148 400,00
3.5.i. b.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	31	1200	37 200	- 22 800,00
3.5.i. c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	2000	0	- 20 000,00
Celkem						+ 105 600

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) v Kč bez DPH	1 565 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) v Kč bez DPH	727 200 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) v Kč bez DPH	153 600 Kč
<b>Celková cena v Kč bez DPH</b>	<b>2 446 400 Kč</b>
DPH 21% v Kč	513 744 Kč
<b>Celková cena díla v Kč včetně DPH</b>	<b>2 960 144 Kč</b>

Zdůvodnění: dodatek je vyhotoven na základě žádosti zhotovitele ze dne 12. 5. 2021 na základě skutečně provedených prací a odpovídá skutečně provedeným pracím. Z tohoto důvodu se změnila výměra území pro vypracování plánu společných zařízení, která činí 256 ha a potřebných podélných profilů, příčných řezů a podrobných situací liniových staveb PSZ

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami na 31 Mj. V průběh bylo zjištěno, že není potřeba vyhotovení potřebných podélných profilů, příčných řezů a podrobných situací vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a nebudou se vyhotovovat.

- 3) Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 4) Dodatek včetně přílohy a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 5) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 26.8.2021

V Brně dne 26.8.2021

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....  
*Z a o b j e d n a t e l e:*

**Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.**  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu

.....  
*Z a z h o t o v i t e l e:*

**Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký**  
jednatel společnosti AGROPROJEKT PSO  
s.r.o.

Příloha č.1 k dodatku č.1 SOD KoPÚ Vrtěžřř - položkový výkaz činností

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počer MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přřpravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	0	2 000		31.03.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	8	2 500	20 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	119	800	95 200	31.03.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	137	1 400	191 800	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6)	100 bm	373	1 800	671 400	31.03.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	112	2 500	280 000	30.11.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	10 000		
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	256	600	153 600	31.05.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	256	600	153 600	31.03.2021
<b>Přřpravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 565 600</b>	<b>31.3.2021</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	256	1 400	358 400	31.01.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	10	1 000	10 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniiových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	31	1 200	37 200	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodořospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	0	2 000	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádaní pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	256	1 100	281 600	31.10.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>727 200</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	256	600	153 600	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>153 600</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přřpravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 565 600 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					727 200 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					153 600 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>2 446 400 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					513 744 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>2 960 144 Kč</b>	

- 1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).
- 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.
- 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.
- 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.
- 5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
- 6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.
- 7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.
- 8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ lesní pozemky řešené dle § 2. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří a stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.
- 9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná.

**Položkový výkaz činností:**

hodnota A - pozemky řešené dle § 2

hodnota B - pozemky neřešené dle § 2

hodnota C1 až C13 - určí zadavatel

$C3 + C4 = A + B$

hodnota D - rozsah dle zadávací dokumentace

**Závazné měrné jednotky**