

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 1022-2021-541101 (dále jen „smlouva“)
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany**Objednatel:**

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec zastoupený:

Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem

ve smluvních záležitostech oprávněn: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ

v technických záležitostech oprávněn: Jirí Hořák, rada Pobočky Semily

Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail: j.horak2@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název:

COLAS CZ, a.s.

Sídlo:

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

zastoupený:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(na základě plné moci ze dne 15.12.2020)

tel./fax:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail:

XXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS:

4indfqd

v technických záležitostech oprávněn:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

tel./fax:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail:

XXXXXXXXXXXXXXXX

bankovní spojení:

Komerční banka a.s., Praha 1

číslo účtu:

7408201/0100

IČO:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 2 smlouvy o dílo je změna termínů uvedených v Příloze č. 1 Závazný harmonogram postupu prací pro stavbu polní cesty C43 v k.ú. Vyskeř
2. Termín dokončení díla uvedený pod písmenem a. v Čl. V odst. 1. smlouvy
 - a. Stavba cesty C43 1.10.2021

se tímto dodatkem mění následovně

 - a. Stavba cesty C43 **3.10.2022**
3. Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla u cesty C43 uvedený pod písmeny c. a d. v Čl. V odst. 4. smlouvy a její Příloze č. 1 - Závazný harmonogram postupu prací

Termín dokončení stavebních prací:	01.10.2021
Termín předání a převzetí díla:	10.11.2021

se tímto dodatkem mění následovně

Termín dokončení stavebních prací:	03.10.2022
Termín předání a převzetí díla:	10.11.2022
4. Termíny uzlových bodů - definované fáze výstavby u polní cesty C43 uvedené v Čl. V odst. 5. smlouvy a její Příloze č. 1 - Závazný harmonogram postupu prací

Dokončení pokládky asfaltobetonu (0,218 – 0,397)	– termín plnění do: 30.09.2021
Dokončení stabilizace podloží (0,011 – 0,218)	– termín plnění do: 20.08.2021
Dokončení pokládky vrstev ŠD (0,011 – 0,218)	– termín plnění do: 10.09.2021
Dokončení pokládky asfaltobetonu (0,011 – 0,218)	– termín plnění do: 30.09.2021

se tímto dodatkem mění termíny následovně

Dokončení pokládky asfaltobetonu (0,218 – 0,397)	– termín plnění do: 08.08.2022
Dokončení stabilizace podloží (0,011 – 0,218)	– termín plnění do: 20.08.2022
Dokončení pokládky vrstev ŠD (0,011 – 0,218)	– termín plnění do: 18.07.2022
Dokončení pokládky asfaltobetonu (0,011 – 0,218)	– termín plnění do: 08.08.2022

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 je uzavírán v souvislosti s žádostí starosty Obce Vyskeř o posun termínu zahájení stavby polní cesty C43 v k.ú. Vyskeř, a to z důvodu rekonstrukce vodovodu a kanalizace na části pozemku p.p.č. 3943 v k.ú. Vyskeř, jejímž investorem je Vodohospodářské sdružení Turnov. Dle uzavřené smlouvy o dílo č. 1022-2021-541101 má být na části pozemku p.p.č. 3943 v k.ú. Vyskeř realizována stavba polní cesty C43. Jelikož by nebylo možné z důvodu rekonstrukce vodovodu a kanalizace stavbu dokončit k 1. 10. 2021, dochází ke změně termínů jednotlivých fází

výstavby polní cesty C43, dokončení stavebních prací a termínu předání a převzetí díla tak, jak je uvedeno v Čl. II tohoto dodatku.

2. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je aktualizovaná příloha č. 1 k SoD 1022-2021-541101 s nově stanovenými termíny jednotlivých fází výstavby polní cesty C43.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2, bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č.2 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek č.2, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
6. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
7. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 2 prohlašují, že souhlasí s jeho zněním a že tento nebyl ujednáno v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Liberci 27. 8. 2021

V Praze 27. 8. 2021

.....

Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

podepsáno elektronickým podpisem

objednatel

.....

XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX

na základě plné moci ze dne 15.12.2020

zhotovitel

Název díla: Stavba polní cesty C43 v k. ú. Vyskeř – Harmonogram postupu prací

Fáze výstavby; uzlové (kontrolní) body postupu výstavby		
Předání staveniště	19.07.2021	
Zahájení stavby	27.07.2021	
Dokončení vytyčení stavby (příčné řezy, sjezdy, napojení), včetně vytyčení všech inženýrských sítí a provedení jejich ochrany	7.3.2022	
Úsek km 0,218 – km 0,397		
Dokončení frézování úseku 0,218 – 0,397	4.4.2022	
Dokončení výškové úprava poklopů šachet a vpustí, osazení obrubníků	2.5.2022	
Dokončení pokládky konstrukčních vrstev a asfaltobetonu	8.8.2022	UZLOVÝ BOD
Úsek km 0,011 – km 0,218		
Dokončení skryvka navážek a úprava pláně úseku 0,011 – 0,218	6.6.2022	
Dokončení provedení podélného odvodnění	13.6.2022	
Dokončení stabilizace podloží	30.5.2022	UZLOVÝ BOD
Dokončení navážení prvních konstrukčních vrstev ŠDb	4.7.2022	
Dokončení pokládky vrstev ŠDa	18.7.2022	UZLOVÝ BOD
Dokončení pokládky asfaltobetonů	8.8.2022	UZLOVÝ BOD
Dokončení pokládky krajnic a provádění výsadeb, terénní úpravy	2.10.2022	
Kompletní dokončení stavebních prací, výsadeb, dokončovacích prací	03.10.2022	
Předání a převzetí díla	10.11.2022	