

**DODATEK č. 2**

**ke smlouvě o dílo**

číslo smlouvy objednatele 1035-2021-504201, uzavřené dne 17.10.2018  
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Žebnice**“  
(dále jen „**smlouva**“).

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj</b>
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený:	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Nový, odborný rada Pobočky Plzeň, Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Adresa:	Nám. Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Telefon:	+420 727 956 850
E-mail:	plzensky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „**objednatel**“

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>allGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o.</b>
Sídlo:	Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	Ing. Lubor Pekarský, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Lubor Pekarský, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	yr3z3x
Bankovní spojení:	Komerční banka – Plzeň
Číslo účtu:	2485160297/0100
IČ:	26349469
DIČ:	CZ26349469

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx

dále jen „**zhotovitel**“

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“

## Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. XII., odst. 12.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v období 5. října 2020 do 11. dubna 2021 přijal objednatel epidemiologická opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19. Součástí těchto opatření byl mimo jiné také zákaz konání úvodních jednání.

Dopisem ze dne 22. 2. 2021 byly k datu 26. 2. 2021 Státním pozemkový úřadem, Krajským pozemkovým úřadem, Pobočkou Plzeň. pozastaveny veškeré práce na KoPÚ v k.ú. Žebnice, a to až do doby, kdy se bude moci stanovit termín úvodního jednání.

Dne 6. 4. 2021 vydalo SPÚ, odbor pozemkových úprav Informaci, na jejichž základě je možné provedení zjišťování průběhu hranic před konáním úvodního jednání.

Dopisem ze dne 17. 5. 2021 byly k datu 18. 5. 2021 Státním pozemkový úřadem, Krajským pozemkovým úřadem, Pobočkou Plzeň zahájeny veškeré práce na KoPÚ v k.ú. Žebnice a byl dohodnut termín na zjišťování průběhu hranic (šetření v terénu konec června 2021).

Zhotoviteli tak nebylo umožněno plnění dle harmonogramu uvedeného v příloze č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností, když bez úvodního jednání nemohl provádět takové úkony, které mají dopad na práva účastníků řízení - nemohl zpracovávat nároky a v původně stanoveném termínu nemohl provést zjišťování průběhu hranic.

V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava Přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s § 222 odst. 6 ZZVZ.

### I. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy– Položkový výkaz činností následovně:

Hlavní celek / dílčí část	Původní termín	Nový termín
<b>3.4. Přípravné práce</b>		
<b>3.4.2.</b> Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	30.6.2021	<b>15.11.2021</b>
<b>3.4.3.</b> Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	30.6.2021	<b>15.11.2021</b>
<b>3.4.4.</b> Rozbor současného stavu	30.9.2021	<b>15.11.2021</b>
<b>3.4.5.</b> Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	31.10.2021	<b>30.6.2022</b>
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.)</b>	31.10.2021	<b>30.6.2022</b>
<b>3.5. Návrhové práce</b>		
<b>3.5.1.</b> Vypracování plánu společných zařízení	30.6.2022	<b>31.3.2023</b>
<b>3.5.i.a)</b> Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ–RP v trvalých a mimo trvalé porosty	30.6.2022	<b>31.3.2023</b>
<b>3.5.i.b)</b> Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	30.6.2022	<b>31.3.2023</b>
<b>3.5.i.c)</b> Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	30.6.2022	<b>31.3.2023</b>
<b>3.5.2.</b> Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	31.3.2023	<b>15.11.2023</b>

- 1.2. Za objednatele je oprávněn jednat v technických záležitostech Ing. František Nový, odborný rada Pobočky Plzeň, tel. 606 628 965, e-mail: f.novy@spucr.cz.

## II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
- 2.4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
- 2.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Nové znění Přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

V Plzni dne 31. 8. 2021

V Plzni dne 30. 8. 2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Jiří Papež**  
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

.....  
**Ing. Lubor Pekarský**  
jednatel firmy  
allGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o.

Za administraci dodatku: Ing. Jakub Kalista

## Aktualizovaný položkový výkaz činnosti - Dodatek č. 2 ke SOD č. 1035-2018-504201 - KoPÚ Žebnice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	14	1 200	16 800,00	31.10.2019
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	408	600	244 800,00	31.12.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	7	3 000	21 000,00	
3.4.3.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	20	2 500	50 000,00	15.11.2021
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	185	2 000	370 000,00	15.11.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	1	8 000	8 000,00	31.3.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	415	300	124 500,00	15.11.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	415	300	124 500,00	30.6.2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>959 600,00</b>	<b>30.6.2022</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	415	900	373 500,00	31.3.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	60	500	30 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	55	600	33 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	415	800	332 000,00	15.11.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>798 500,00</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	415	200	83 000,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>83 000,00</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					959 600,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					798 500,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					83 000,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 841 100,00</b>	
DPH 21% v Kč					386 631,00	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>2 227 731,00</b>	