

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 6

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí Pobočky Jičín, Ing. Hana Plocková, Pobočka Jičín
Adresa:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Telefon:	+420 xxx xxx xxx ; +420 xxx xxx xxx
E-mail :	xxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r.o.
Sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupen:	Jednatel Ing. Pavlem Cimplm
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxx
Telefon:	Xxx xxx xxx
E-mail :	xxxx
ID DS:	wyx77xh
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	500069362/0800
IČO:	15049248
DIČ:	CZ15049248
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Hr.Králové, C.234
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku **Dodatek č. 6** ke smlouvě o dílo ze dne 13.9.2018, číslo objednatele 935-2018-514101, číslo zhotovitele 178/2018.

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo ze dne 13.9.2018, č. objednatele 935-2018-514101, č. zhotovitele 178/2018, resp. příloh této smlouvy týkající se KoPÚ v k.ú. Horní Dobrá Voda a Dolní Dobrá Voda.

Dochází ke změně termínu odevzdání fakturačního celku 3.5.2. (Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona) z 31.8.2021 na 31.12.2021. Důvodem ke změně termínu je nemožnost osobního projednávání návrhu s vlastníky v jarních měsících z důvodu omezení kvůli epidemii COVID 19, kdy ani obec nesouhlasila s uspořádáním jednání v prostorách obecního úřadu. První jednání s vlastníky se tím posunulo do letních prázdnin, kdy je možnost jednání z důvodu dovolených a probíhajících zemědělských prací omezená.

Dodatkem č.6 dochází ke změně termínu dle příloh 1a) a 1b) Smlouvy o dílo č. objednatele 935-2018-514101, č. zhotovitele 178/2018 pro k.ú. Horní Dobrá Voda a Dolní Dobrá Voda.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst.1 zákona č.340/2015 Sb. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 30.08.2021

V Pardubicích dne 30.08.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Lázňovský
ředitel
Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Pavel Cimpl
Jednatel
GEOVAP, spol. s r.o.

Přílohy:

- 1a) Položkový výkaz činností – KoPÚ Dolní Dobrá Voda
- 1b) Položkový výkaz činností – KoPÚ Horní Dobrá Voda