

**DODATEK č. 8  
ke smlouvě o dílo**

číslo smlouvy objednatele 27/2015/504203 uzavřené dne 30. 12. 2015 pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava Plánice“  
(dále jen smlouva)

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Zbyněk Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Zbyněk Weber, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Andrea Bulínová, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
<b>Telefon:</b>	+420 725 422 561
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:a.bulinova@spucr.cz">a.bulinova@spucr.cz</a>
<b>Adresa:</b>	Čapkova 127IV, 339 01 Klatovy
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774-není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

	<b>Sdružení firem GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz</b>
<b>Reprezentant sdružení:</b>	<b>GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	Budovcova 2530, 397 01 Písek
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Janem Plavcem, jednatelem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jan Plavec, Petr Michalec
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxx
<b>E-mail:</b>	xxxxxx
<b>ID DS:</b>	u2u8efa
<b>Bankovní spojení:</b>	Raiffeisenbank a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	1012040303/5500
<b>IČO:</b>	26042452
<b>DIČ:</b>	CZ26042452
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853
<b>Člen sdružení:</b>	<b>Ing. Josef Honz</b>

<b>Sídlo:</b>	xxxxxx, 387 42 Lnáře
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxx
<b>IČO:</b>	48223981
<b>DIČ:</b>	xxxxxx
<b>Není zapsán v obchodním rejstříku.</b>	

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

### Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 8 (dále jen „dodatek“) je úprava počtu měrných jednotek uvedených v příloze smlouvy – Položkový výkaz činností a dále cena za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2 smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Změna počtu MJ je dána záměrem stavebníka k realizaci stavby „Vodní nádrž u Plánice.“ Požadavkem bylo, aby pozemek PK 2022 v katastrálním území Plánice byl novým šetřením vyjmut z komplexních pozemkových úprav a dále byl vedený jako pozemek mimo obvod komplexních pozemkových úprav.

V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava pod-čl. 6.1 smlouvy a přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

### I. Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany se dohodly, že dosavadní text pod čl. 6.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha, která je nedílnou součástí této smlouvy.*

*Rekapitulace ceny:*

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	3 503 020 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 055 740 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	446 320 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	553 500 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>5 558 580 Kč</b>
DPH 21% v Kč	1 167 302 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>6 725 882 Kč</b>

Body 6.1.1 a 6.1.2 v pod-čl. 6.1 smlouvy zůstávají ve stávajícím znění smlouvy.

1.3 Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek uvedených v příloze smlouvy – Položkový výkaz činností následovně:

V hlavním celku 3.4. Přípravné práce v dílčí části 3.1.3 *Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.*

**Vícepráce:** Počet MJ (dle smlouvy o dílo 307 MJ (1 MJ á 1 500,- Kč)., podle skutečnosti provedení + 3 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 3 MJ á 8 000,- Kč (1 MJ á 8 000,- Kč).

**Cena dle smlouvy o dílo:** 307 MJ x 1 500,- Kč = 460 500,- Kč (tato částka byla již fakturována)

**Cena za vícepráce:** + 3 MJ x 8 000,- Kč = 24 000,- Kč

**Cena celkem:** 3 MJ x 8 000,- Kč = 24 000,- Kč

## II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení smlouvy č. 27/2015/504203 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 2.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.
- 2.4 SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.5 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Nové znění Přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

V Klatovech dne 01. 09. 2021

V Písku dne 31. 08. 2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Zbyněk Weber**  
vedoucí Pobočky Klatovy  
Státní pozemkový úřad

.....  
**Ing. Jan Plavec**  
jednatel  
GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.  
reprezentant sdružení

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	24	1 200	28 800	30.11.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	1 108	480	531 840	30.11.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	486	500	243 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	306	1 500	459 000	30.11.2018
	Vícepráce - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 3)	100 bm	1	1 500	1 500	
	Vícepráce - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 8)	100 bm	3	8 000	24 000	30.11.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	430	1 300	559 000	15.11.2019
	Vícepráce-Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 3)	100 bm	476	2 100	999 600	
	Vícepráce-Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 6)	100 bm	19	3 500	66 500	30.06.2020
Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0				
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1 594	140	223 160	30.11.2017
	Vodohospodářská studie	ha	0			
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (Termín upraven Dodatkem ke sml. č. 6)	ha	1 594	230	366 620	30.11.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>3 503 020</b>	<b>30.11.2021</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1 108	340	376 720	
	Vícepráce - Vypracování plánu společných zařízení (dodatek č. 5)	ha	30	340	10 200	
	Méněpráce - Vypracování plánu společných zařízení (dodatek č. 6)	ha	-5	340	-1 700	
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	42	2 000	84 000	30.06.2021 (dodatek č. 7)
	Méněpráce - Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m (dodatek č. 6)	sonda	-17	2 000	-34 000	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	11	2 500	27 500	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	11	2 000	22 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	105	500	52 500	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	5 000	10 000	
3.2.1.4.	Méněpráce - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (dodatek č. 7)	100 bm	2	5 000	-10 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1 108	440	487 520	01.06.2022 (dodatek č. 7)
	Vícepráce-Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona (dodatek č. 5)	ha	30	440	13 200	
	Méněpráce - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona (dodatek č. 6 + termín)	ha	-5	440	-2 200	

3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 055 740</b>	
3.3	Mapové dílo	ha	1 594	280	446 320	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>446 320</b>	
3.4.	Vytýčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	1 230	450	553 500	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytýčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>553 500</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	3 503 020 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 055 740 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	446 320 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	553 500 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>5 558 580 Kč</b>
DPH 21% v Kč	1 167 302 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>6 725 882 Kč</b>

V Klatovech dne 01. 09. 2021

V Písku dne 31. 08. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Zbyněk Weber  
vedoucí pobočky Klatovy  
Státní pozemkový úřad

.....  
Ing. Jan Plavec  
jednatel  
GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.  
reprezentant sdružení