

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. **1161-2021-541101** (Č.j. SPU 302935/2021)
(dále jen „smlouva“)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
v technických záležitostech oprávnění jednat:	Ing. Tomáš Maček, vedoucí Pobočky Liberec Ing. Petr Skalický, Pobočka Liberec
Tel.:	+420 725 900 765, +420 602 411 176
E-mail:	liberec.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
ČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)



a

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec,
Londýnská 564, 460 01 Liberec 1

Zastoupený: statutární orgán (dle výpisu z obch. rejstříku):
Ing. Martin Borovka, předseda představenstva
Paul Scippa, místopředseda představenstva
Ing. Erika Kohoutová, člen představenstva
zastoupený: 

na základě plné moci ze dne 30.11.2020

Tel./fax:

E-mail:

ID DS:

V technických záležitostech

je oprávněni jednat:

Tel:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561.

(dále jen „zhotovitel“)

[REDACTED]

[REDACTED]

bjpgdzta

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Komerční banka Praha

141320112/0100

45274924

CZ45274924

II. Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna termínů předání a převzetí staveniště, zahájení stavebních prací a změna termínů dokončení plnění uzlových bodů. Ke změně termínů dochází z důvodu prodloužení zadávacího řízení a potřeby dodržení minimální lhůty před předáním staveniště zhotoviteli pro oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

2. Termíny uvedené v Čl. V odst. 4. smlouvy a její Příloze č. 1b - Závazný harmonogram postupu prací

Termín předání a převzetí staveniště 27. 08. 2021

Termín zahájení stavebních prací 06. 09. 2021

se tímto dodatkem mění následovně:

Termín předání a převzetí staveniště **10. 09. 2021**

Termín zahájení stavebních prací **17. 09. 2021**

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1, bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č.1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek č.1, bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho zněním a že tento nebyl ujednáán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Liberci dne časové razítko

.....

objednatel

Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj

podepsáno elektronickým podpisem



zhotovitel



na základě plné moci

podepsáno elektronickým podpisem