

### Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 546-2020-523101, č. smlouvy zhotovitele 2020/020 ze dne 8. července 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. dubna 2021 a dodatku č. 2 ze dne 24. května 2021, na **vypracování projektové dokumentace na společná zařízení v katastrálním území Jestřebí a Spešov**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli smluvní strany:

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad</b>
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov <b>Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj</b>
Adresa :	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko Ing. Zdenka Hebelková
Adresa pobočky Blansko:	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko
Telefon:	xxx JUDr. Ivana Antlová xxx Ing. Zdenka Hebelková
E-mail :	<a href="mailto:blansko.pk@spucr.cz">blansko.pk@spucr.cz</a>
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>AGERIS s.r.o.</b>
Sídlo:	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Ivo Podrackým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávnění jednat:	Ing. Ivo Podracký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivo Podracký, jednatel
Telefon:	xxx
E-mail :	<a href="mailto:xxx">xxx</a>
ID DS:	zr6jqnz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	382293143/0300
IČO:	255 76 992
DIČ:	CZ25576992
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka číslo 35034	

(dále jen „zhotovitel“)

Zhotovitel požádal dopisem zn. P.Ivo/202020/21/71 ze dne 26. srpna 2021 o posunutí termínu předání stavebního povolení (čl. III odst. 3.1.1 písm. b) smlouvy o dílo), kdy z důvodu složitosti stavebního řízení s ohledem na technickou náročnost stavby, která zasahuje do dvou katastrálních území, dochází k výrazným zdržením příslušného stavebního úřadu v řízení o vydání stavebního povolení. Navíc se dají očekávat odvolání účastníků řízení.

Objednatel uznal důvody zhotovitele za opodstatněné a s ohledem na citované důvody se změnou termínu dokončení a předání citované části díla souhlasí.

**Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění části díla dle Čl. III odst. 3.1.1. písm. b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci). Zhotovitel předloží stavební povolení v termínu do 31. března 2022, přičemž dřívější plnění je možné.**

Smluvní strany se dále dohodly na změně fakturace ceny Díla. Cena Díla bude uhrazena na základě čtyř faktur.

**Čl. V odst. 5.5. nově zní**

Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých etap díla:

- a) projektová dokumentace včetně výsledků geotechnického průzkumu
- b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci)

Faktura bude objednatelem uhrazena na základě podepsaného akceptačního protokolu o předání a převzetí příslušné etapy díla. Fakturace bude prováděna samostatně pro každé katastrální území.

Mění se a nově zní příloha č. 4 soupis služeb k výše uvedené smlouvě o dílo.

**Ostatní ujednání citované smlouvy o dílo se nemění a nadále zůstávají v platnosti.**

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

**Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.**

Příloha: Soupis služeb

V Brně dne 8. 9. 2021

V Brně dne 7. 9. 2021

Xxx

xxx

.....  
Ing. Renata Číhalová  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj  
Státní pozemkový úřad  
(objednatel)

.....  
Ing. Ivo Podracký  
jednatel AGERIS s.r.o  
(zhotovitel)

Za správnost vyhotovení: Ing. Lucie Kuchtíčková

Název zakázky: „PD na společná zařízení v k.ú. Jestřebí a Spešov“

Příloha č. 4 soupis služeb

Část díla	Objekt	Cena (Kč)					
		PD	GTP	Stavební povolení	celkem za stavební objekt bez DPH	DPH 21 %	celkem za stavební objekt včetně DPH
		bez DPH	bez DPH	bez DPH			
<b>PD na společná zařízení v k.ú. Jestřebí</b>							
SO 01 Polní cesta HC1	Polní cesta HC1	43 000,00	20 000,00	1 000,00	64 000,00	13 440,00	77 440,00
	Cestní příkop	30 000,00	3 000,00	1 000,00	34 000,00	7 140,00	41 140,00
	Interakční prvek IP2	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00	2 310,00	13 310,00
SO 02 Polní cesta DC 7	Polní cesta DC7	29 000,00	8 000,00	1 000,00	38 000,00	7 980,00	45 980,00
	Interakční prvek IP12	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00	2 310,00	13 310,00
SO 03 Polní cesta VC1	Polní cesta VC1	32 000,00	13 000,00	1 000,00	46 000,00	9 660,00	55 660,00
	Cestní příkop	10 000,00	3 000,00	1 000,00	14 000,00	2 940,00	16 940,00
SO 04 Polní cesta DC 6	Polní cesta DC6	45 000,00	27 000,00	1 000,00	73 000,00	15 330,00	88 330,00
SO 05 Protierozní mez PM1	Protierozní mez PM1	45 000,00	3 000,00	1 000,00	49 000,00	10 290,00	59 290,00
	Ozelenění	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00	2 310,00	13 310,00
SO 06 Polní cesta HC2	Polní cesta HC2	35 000,00	5 000,00	1 000,00	41 000,00	8 610,00	49 610,00
	Cestní příkop	15 000,00	3 000,00	1 000,00	19 000,00	3 990,00	22 990,00
	Interakční prvek IP3	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00	2 310,00	13 310,00
<b>Jestřebí celkem</b>		<b>324 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>422 000,00</b>	<b>88 620,00</b>	<b>510 620,00</b>
<b>PD na společná zařízení v k.ú. Spešov</b>							
SO 07 Polní cesta C6B	Polní cesta C6B	50 000,00	20 000,00	1 000,00	71 000,00	14 910,00	85 910,00
	Odvodnění (Příkop SP3+ drenáž DR1)	10 000,00	3 000,00	1 000,00	14 000,00	2 940,00	16 940,00
	Rekonstrukce gabionových hrázek	100,00	0,00	1 000,00	1 100,00	231,00	1 331,00
	Interakční prvek IP1	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00	2 310,00	13 310,00
SO 08 Polní cesta C9	Polní cesta C9	48 000,00	19 000,00	1 000,00	68 000,00	14 280,00	82 280,00
	Odvodnění (drenáž DR3, svodné žlábký)	10 000,00	3 000,00	1 000,00	14 000,00	2 940,00	16 940,00
	KZ1	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00	2 310,00	13 310,00
<b>Spešov celkem</b>		<b>138 100,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>190 100,00</b>	<b>39 921,00</b>	<b>230 021,00</b>
<b>Cena díla celkem</b>		<b>462 100,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>612 100,00</b>	<b>128 541,00</b>	<b>740 641,00</b>