

# SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

<b>Objednatel č.1:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
<b>Adresa :</b>	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslav Novotný, vedoucí Pobočky Hradec Králové
<b>Adresa:</b>	Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:Hkralove.pk@spucr.cz">Hkralove.pk@spucr.cz</a> ; <a href="mailto:j.novotny@spucr.cz">j.novotny@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	ČNB
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

<b>Objednatel č.2:</b>	Ředitelství silnic a dálnic České republiky, státní příspěvková organizace
<b>Sídlo:</b>	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Tomášem Grossem, Ph.D..
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Tomáš Gross, Ph.D.
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jan Rádl
<b>Adresa:</b>	Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	zjq4rhz
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	20001-15937031/0710
<b>IČO:</b>	65993390
<b>DIČ:</b>	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se za to, že pojem « objednatel » zahrnuje souhrnně oba objednatele.

<b>Zhotovitel :</b>	<b>GEOVAP, spol. s r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
<b>Zastoupený:</b>	jednatel Ing. Pavlem Cimpl
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Telefon:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>ID DS:</b>	wyx77xh
<b>Bankovní spojení:</b>	Citibank Pardubice
<b>Číslo účtu:</b>	2020870109/2600
<b>IČO:</b>	15049248
<b>DIČ:</b>	CZ15049248
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Hr. Králové, C.234

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 622 -2019-514101, č. zhotovitele 168/2019:**

**Název zakázky: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bříza u Všestar, včetně ucelené části k.ú. Rosnice u Všestar**

### **Čl. I Předmět dodatku**

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy - změny počtu měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:

- 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – se mění počet MJ z původních 105 MJ na **106 MJ**  
Hodnota změny, navýšení činí 2 200 Kč bez DPH.
- 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – se mění počet MJ z původních 46 MJ na **35 MJ**  
Hodnota změny, snížení činí 22 000 Kč bez DPH.

Celková cena díla se sníží o 19 800 Kč bez DPH.

### Odůvodnění dodatku:

Z důvodu napojení cesty VC9 a VC10 v k.ú. Rosnice u Všestaru na stávající komunikaci III. třídy dochází k rozšíření obvodu pozemkových úprav a navýšení o 1MJ (dílčí část 3.4.3.). Ke snížení počtu MJ dochází na základě zpřesnění, skutečně zpracovaného počtu MJ (dílčí část 3.5.i.b).

## **Čl. II Cena za provedení díla**

Současně dochází ke změně smlouvy v článku VI., v bodě 6.1. takto:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	<b>507.200 Kč</b>
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	<b>560.100 Kč</b>
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	99.960 Kč
Celková cena díla bez DPH	<b>1.167.260 Kč</b>
DPH 21%	<b>245.124,60 Kč</b>
Celková cena díla včetně DPH	<b>1.412.384,60 Kč</b>

## **Čl. III. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele č. 1:

V Hradci Králové dne 01.09.2021

Za objednatele č. 2:

V Praze dne 09.09.2021

---

Ing. Petr Lázňovský  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Královéhradecký kraj  
Státní pozemkový úřad

---

Ing. Tomáš Gross, Ph.D.  
ředitel Závodu Praha  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za zhotovitele:

V Pardubicích dne 30.08.2021

---

Ing. Pavel Cimpl  
jednatel GEOVAP, spol. s r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností – Dodatek č. 1

Položkový výkaz činnosti - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Bříza u Všestaru, včetně ucelené části k.ú. Rosnice u Všestaru - dodatek č. 1

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	1.000	4.000	30.11.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2.000	10.000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	238	500	119.000	28.2.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	105 1	2.200	231.000 2.200	30.6.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0		0	30.6.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 4)	100 bm	22	1.000	22.000	30.9.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	238	200	47.600	30.9.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	238	300	71.400	30.9.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>507.200</b>	<b>30.9.2020</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	238	850	202.300	31.8.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha	21	500	10.500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	35	2.000	70.000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	3	10.000	30.000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	238	850	202.300	31.5.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2)	ks	3	15.000	45.000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>560.100</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	238	420	99.960	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>99.960</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					<b>507.200</b>	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					<b>560.100</b>	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					99.960	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1.167.260</b>	
DPH 21% v Kč					<b>245.124,60</b>	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>1.412.384,60</b>	

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

V Hradci Králové dne 01.09.2021

V Praze dne 09.09.2021

.....  
Ing. Petr Lázňovský

.....  
Ing. Tomáš Gross, Ph.D.

ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

ředitel Závodu Praha

Státní pozemkový úřad

Ředitelství silnic a dálnic ČR

**Za zhotovitele:**

V Pardubicích dne 30.08.2021

.....

**Ing. Pavel Cimpl**

jednatel GEOVAP, spol. s r.o.

- 1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.
- 2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.
- 3) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.
- 4) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.