

Č.j. objednatele č.1: 597-2021-521101

Č.j. objednatele č.2:.....

Č.j. zhotovitele: 211330637

DODATEK č. 2

smlouvy o dílo na zhotovení stavby

Realizace polních cest C2, C3 a C21 s IP k. ú. Tučín

Smluvní strany:

Objednatel č.1:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M. ředitel KPÚ
pro Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky
Přerov

Ing. Bc. Erik Gajdošík, odborný rada Pobočky
Přerov

Adresa:

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

Tel.:

+420 xxxxx

E-mail:

prerov.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

Objednatel č. 2:

Obec Tučín

Adresa:

Tučín č.127, 751 16 Želatovice

zastoupený:

Jiřím Řezníčkem, starostou obce Tučín

Tel.:

xxxxx

E-mail:

ou@tucin.cz

ID DS:

8iib2wh

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

1882946379/0800

IČO:

00636631

DIČ:

CZ00636631

(dále jen „objednatel č.2“)

a

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

Sídlo:

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

zastoupený:

xxxxxx, ředitel oblasti Východ,
na základě plné moci

tel./fax:

+420 xxxxx, +420 xxxxx

e-mail:

xxxxx

ID DS:

4indfqd

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx, hl. stavbyvedoucí

xxxxx, stavbyvedoucí

xxxxx, stavbyvedoucí

xxxxx, vedoucí obchod. Oddělení Východ

tel./fax:

-

e-mail:

xxxxx

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

7408201/0100

IČO:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

Čl. I Předmět dodatku

Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je **změna termínů plnění** uvedených v Čl. V, odst. 1 a odst. 4., písm. c) smlouvy o dílo, a to dokončení stavebních prací.

V čl. V. odst. 1 se mění termín dokončení díla z původního 15. 9. 2021 na **nový termín nejpozději do 30. 9. 2021.**

V čl. V., odst. 4, písm. c) se termín dokončení stavebních prací mění z původního 15. 9. 2021 na **nový termín do 30. 9. 2021.**

Odůvodnění:

Hlavním důvodem změny termínu dokončení stavebních prací dle SOD jsou nepříznivé klimatické podmínky v průběhu realizace výše uvedené stavby. Nepříznivé klimatické podmínky spočívaly v bouřkách a dešťových srážkách s vysokými srážkovými úhrny, což je zaznamenáno ve stavebním deníku vedeném na stavbě (po dobu min. 17 dnů). Vzhledem k poloze staveniště a povaze zakázky tyto srážky znemožnily přístup ke staveništi a také v pokračování stavebních prací tak, aby nedošlo k poškození, popř. znehodnocení již hotových konstrukcí.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. j. objednatele: 597-2021-521101, č. j. zhotovitele 211330637, ve znění dodatku č. 1, nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že v registru smluv tento dodatek uveřejní objednatel č. 1.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 15. 9. 2021

V Ostravě dne 25. 8. 2021

.....

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Objednatel č.1

.....

xxxxx,

Ředitel oblasti Východ,

Na základě plné moci

COLAS CZ, a.s.

Zhotovitel

V Tučíně dne 14. 9. 2021

.....

Jiří Řezníček

starosta obce Tučín

Objednatel č. 2