

## SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

### Smluvní strany:

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj  
Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové  
Zastoupený: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro  
Královéhradecký kraj  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro  
Královéhradecký kraj  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Martina Hejzlarová, Pobočka Náchod  
Ing. Štěpán Melichar, Pobočka Náchod  
Adresa: Palachova 1303, 547 01 Náchod  
Tel. xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx1  
E-mail: [m.hejzlarova@spucr.cz](mailto:m.hejzlarova@spucr.cz), [s.melichar@spucr.cz](mailto:s.melichar@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **GEOVAP, spol. s r.o.**  
Sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice  
Zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimplm  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel  
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel./Fax: xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  
ID DS: Wyx77xh  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 500069362/0800  
IČO: 15049248  
DIČ: CZ15049248  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem Hr.Králové, C.234

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 7. 2020, číslo objednatele: 588-2020-514101, číslo zhotovitele: 123/2020. Název zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Jetřichov“.**

## **ČI. I Předmět dodatku**

Předmětem dodatku č.1 je změna smluvních termínů plnění níže uvedených dílčích částí a hlavního celku díla:

**3.4.2** - Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty, podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech, zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů

Původní termín : 30. 9. 2021

**Nový termín : 30. 11. 2021**

**3.4.3** - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

Původní termín : 30. 9. 2021

**Nový termín : 30. 4. 2022**

**3.4.5** - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků

Původní termín : 31. 1. 2022

**Nový termín : 31. 8. 2022**

**3.4.** – Přípravné práce

Původní termín : 31. 1. 2022

**Nový termín : 31. 8. 2022**

**3.5.1** - Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy pod stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy pod stavbami

Původní termín : 31. 1. 2023

**Nový termín : 31. 4. 2023**

Důvodem pro prodloužení termínů se stala situace, kdy vlivem epidemie COVID-19 a s ní spojenému vyhlášení nouzového stavu a vládních krizových opatření, nebylo možné se shromažďovat a provádět zjišťování průběhu hranic v terénu s vlastníky pozemků. Současně dochází k nezbytné změně termínu plnění navazujících dílčích částí díla.

## **Čl. II Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 15.09.2021

V Pardubicích dne 14.09.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Petr Lázňovský  
ředitel  
Krajského pozemkového úřadu  
pro Královéhradecký kraj  
Státní pozemkový úřad

---

Ing. Pavel Cimpl  
jednatel GEOVAP, spol. s r.o.

Příloha: 1. Položkový výkaz činností – KoPÚ Jetřichov – Dodatek č. 1

**Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Jetřichov - Dodatek č. 1**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	30	<b>1 000,00</b>	30 000,00	30.11.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	5	<b>1 500,00</b>	7 500,00	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	30	<b>1 700,00</b>	51 000,00	30.11.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	216	<b>1 900,00</b>	410 400,00	30.4.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	55	<b>1 700,00</b>	93 500,00	30.4.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	7	<b>1 000,00</b>	7 000,00	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	635	<b>200,00</b>	127 000,00	31.8.2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.2.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>726 400,00</b>	<b>31.8.2022</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	635	<b>700,00</b>	444 500,00	31.4.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha	40	<b>300,00</b>	12 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	90	<b>1 000,00</b>	90 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	6	<b>2 000,00</b>	12 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	635	<b>700,00</b>	444 500,00	31.1.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2)	ks	2	<b>40 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	do 1 měsíce od výzvy objednatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 083 000,00</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	635	300,00	190 500,00	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>190 500,00</b>	<b>31.1.2025</b>

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.2.-3.4.5.) bez DPH v Kč	726 400,00
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 083 000,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	190 500,00
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 999 900,00</b>
DPH 21% v Kč	419 979,00
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 419 879,00</b>

V Hradci Králové dne 15.09.2021

V Pardubicích dne 14.09.2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. Petr Lázňovský  
 ředitel Krajského pozemkového úřadu  
 pro Královéhradecký kraj  
 Státní pozemkový úřad

.....  
 Ing. Pavel Cimpl  
 jednatel GEOVAP, spol. s r.o.

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. 6.3.6.4.

3) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

**MJ - Závazné měrné jednotky**