

## **Dodatek č. 8**

ke **Smlouvě o dílo č. 1126-2016-541101**  
uzavřené dne 11.7.2016 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
a týkající se vypracování návrhu **komplexních pozemkových úprav v k.ú. Boleslav  
a části k.ú. Černousy**

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec
<b>Sídlo:</b>	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jan Vencovský, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec
<b>Adresa:</b>	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
<b>Telefon:</b>	+420 725002567
<b>E-mail :</b>	j.vencovsky@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ, s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Vladimírem Luksem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Vladimír Luks
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxx">xxxxxxxxxxxxxxxxxx</a>
<b>ID DS:</b>	eep75pz
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB a. s.
<b>Číslo účtu:</b>	198733946/0300
<b>IČO:</b>	616 82 764
<b>DIČ:</b>	CZ 616 82 764
<b>ID DS:</b>	eep75pz
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37161
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. 1126-2016-541101.

### Předmět dodatku

Tímto dodatkem se provádí úprava termínu odevzdání celku 3.3. Důvodem byla epidemiologická situace v ČR spojená s onemocněním COVID-19, která způsobila, že se vydání Rozhodnutí o schválení pozemkových úprav nezaviněně prodloužilo do 10.5.2021 a nabylo právní moci 22.6.2021, tedy 2 měsíce po ukončení nouzového stavu. Tím došlo u zhotovitele k souběhu dokončovacích prací na více KoPÚ najednou a reálnému nestihnutí plánovaného termínu.

Úprava termínu dílčího fakturačního celku 3.3. se upravuje následovně:

	Hlavní celek / dílčí celek	Termín původní	Termín nový
<b>3.3.</b>	<b>Mapové dílo</b>		
3.3.	Mapové dílo	22.9.2021	<b>29.10.2021</b>

### Závěrečné ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Liberci dne: 02.09.2021

V Příbrami dne: 01.09.2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Bohuslav Kabátek  
ředitel  
Krajského pozemkového úřadu  
pro Liberecký kraj

.....  
Ing. Vladimír Luks  
jednatel