

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KOS BR C 19 972

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Ing. Renatou Číhalovou ředitelkou Krajského
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Ing. Renata Číhalová, ředitelka Krajského
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Ing. Petr Gmela, vedoucí Pobočky Brno

Kotlářská 931/53, 602 00 Brno

xxx

brno.pk@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

EKOS T, spol. s r.o.

Bezručova 68, 674 01 Třebíč

Ing. Alešem Tůmou, jednatelem

Ing. Aleš Tůma, jednatel

Ing. Libor Sedláček, jednatel

Ing. Aleš Tůma, jednatel

xxx / xxx

xxx

2r63dp8

ČS Třebíč

1521409359/0800

63470985

CZ63470985

S ohledem na platná opatření a nařízení vydaná vládou v souvislosti s pandemií COVID-19 nebylo možné v rámci řízení o KoPÚ uskutečnit úvodní jednání a další navazující činnosti týkající se zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu KoPÚ. V souvislosti s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví dne 17. května 2021 č. 471 byl zákaz konání úvodních jednání zrušen. Úvodní jednání se konalo dne 29. 6. 2021, zjišťování průběhu hranic v terénu proběhlo 2.-3. 8. 2021. Zpracovatel odhaduje, že zpracování výsledků zjišťování průběhu hranic, vyhotovení geometrických plánů a kontrola dokumentace Katastrálním pracovištěm Brno-venkov potrvá 6 měsíců.

Při pozastavených pracích na zjišťování průběhu hranic pozemků využil zpracovatel vzniklý prostor k vyhotovení rozboru současného stavu a požádal objednatele o možnost dodání etapy 3.4.4. o 3 měsíce dříve před smluvním termínem.

V důsledku opatření, která znemožňovala řádné plnění díla, se smluvní strany dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. 682-2020-523101 mění následovně:

I.

U dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. se mění termín předání dílčí části z původního termínu 30. 11. 2021 na nový termín 28. 2. 2022.

U dílčí části 3.4.4. Rozbor současného stavu se mění termín předání dílčí části z původního termínu 28. 2. 2022 na nový termín 30. 11. 2021.

II.

Příloha č. 1 (Položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, se mění takto:

Dílčí část 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - změna termínu dle čl. 5.1. smlouvy o dílo z původního termínu 30. 11. 2021 na nový termín 28. 2. 2022.

Dílčí část 3.4.4. Rozbor současného stavu - změna termínu dle čl. 5.1. smlouvy o dílo z původního termínu 28. 2. 2022 na nový termín 30. 11. 2021.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 682-2020-523101 zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Brně dne 15. 9. 2021

V Třebíči dne 15. 9. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

xxx

xxx

xxx

Ing. Renata Číhalová
ředitelka
Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

Ing. Aleš Tůma Ing. Libor Sedláček
jednatelé
EKOS T, spol. s r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností

Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Němčičky

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	25	1 200,00	30 000,00	30.4.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	x	-	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	184	700,00	128 800,00	30.8.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	42	1 000,00	42 000,00	
	Vektorizace vlastnické mapy-	ha	0	x	-	-
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně dočasného označení lomových bodů;	100 bm	62	1 200,00	74 400,00	30.11.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	61	2 000,00	122 000,00	28.2.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	x	-	-
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice-	100 bm	0	x	-	-
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	226	300,00	67 800,00	30.11.2021
	Studie odtokových poměrů-	ha	0	x	-	-
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	226	300,00	67 800,00	30.3.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					532 800,00	30.4.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	226	900,00	203 400,00	30.11.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	17	1 000,00	17 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	30	800,00	24 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	5	3 000,00	15 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	226	900,00	203 400,00	31.10.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000,00	20 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					482 800,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	226	300,00	67 800,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					67 800,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	532 800,00
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	482 800,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	67 800,00
Celková cena bez DPH v Kč	1 083 400,00
DPH 21% v Kč	227 514,00
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 310 914,00