

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 16.6.2016 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žžkov
Zastoupen:	Ing. Janou Petříkovou, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Blanka Hladíková, odborný rada, Pobočka Havlíčkův Brod
Adresa:	Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod
Telefon:	727 957 187
E-mail :	Hbrod.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	AGERIS s.r.o.
Sídlo:	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
Zastoupen:	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	RNDr. Josef Glos, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	zr6jqnz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	382293143/0300
IČO:	255 76 992
DIČ:	CZ25576992
ID DS:	zr6jqnz
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35034
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Spytice (dále „dodatek“):

ČI. I.

Tímto dodatkem dochází v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo u dílčího fakturačního celku 3.4., Vytyčení pozemků dle zapsané DKM, ke snížení počtu měrných jednotek (MJ=100 bm) z původních 150 MJ nově na 12 MJ.

Měrné jednotky byly upraveny na základě skutečně podaných žádostí vlastníků o vytyčení hranic pozemků po zavedení výsledků pozemkových úprav do katastru nemovitostí.

Výše uvedená změna je rekapitulována v položkovém výkazu činností v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

ČI. II

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo ze dne 16.6.2017 upravené dodatkem č.1 ze dne 24.8.2017, dodatkem č.2 ze dne 26.9.2017, dodatkem č. 3 ze dne 21.3.2018 a dodatkem č. 4 ze dne 17.9.2018 beze změny.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti po jeho zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Havlíčkově Brodě dne: 23.9.2021

V Brně dne: 23.9.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jana Petříková
vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod
KPÚ pro Kraj Vysočina
Státní pozemkový úřad

.....
RNDr. Josef Glos
jednatel, AGERIS, s.r.o.

Příloha: aktuální položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha č.1 dodatku č.5 ke smlouvě o dílo - KoPÚ Spytice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	2	2 500	5 000	30.11.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	2 400	9 600	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	197	1 200	236 400	31.3.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	7	1 500	10 500	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	112	2 000	224 000	31.8.2017
		hod.	24	550	13 200	30.4.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	3	2 500	7 500	30.9.2017
	Vyhotovění podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5	2 500	12 500	30.9.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	205	300	61 500	30.9.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	205	600	123 000	30.11.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					703 200	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	205	950	194 750	30.9.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	800	32 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	101	1 200	121 200	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	205	1 000	205 000	28.2.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	7 500	22 500	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					575 450	
3.3.	Mapové dílo	ha	205	450	92 250	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					92 250	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	12	650	7 800	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					7 800	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	703 200 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	575 450 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	92 250 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	7 800 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 378 700 Kč
DPH 21% v Kč	289 527 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 668 227 Kč