

# SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 3

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

mezi

<b>Objednatel č. 1:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Dipl. -Ing. et Ing. Jaroslav Novotný, vedoucí Pobočky Hradec Králové
<b>Adresa:</b>	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ; xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:p.laznovsky@spucr.cz">p.laznovsky@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

<b>Objednatel č. 2:</b>	Ředitelství silnic a dálnic České republiky, státní příspěvková organizace
<b>Sídlo:</b>	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Tomášem Grossem, Ph.D.
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Tomáš Gross, Ph.D.
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jan Rádl
<b>Adresa:</b>	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	Zjq4rhz
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	20001-15937031/0710
<b>IČO:</b>	65993390
<b>DIČ:</b>	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se za to, že pojem « objednatel » zahrnuje souhrnně oba objednatele.

<b>Zhotovitel:</b>	GEOVAP, spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
<b>Zastoupen:</b>	Jednatel Ing. Pavlem Cimplem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Telefon:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>ID DS:</b>	wyx77xh
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká spořitelna, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	500069362/0800
<b>IČO:</b>	15049248
<b>DIČ:</b>	CZ15049248
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Hr.Králové, C.234
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 903-2018-514101:**

**Název zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Svobodné Dvory včetně ucelené části k.ú. Plotiště nad Labem a Stěžery“.**

## **Čl. I.**

### **Předmět dodatku**

**1) Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, navýšení počtu měrných jednotek u dílčích částí: 3.4.3., 3.5.1., 3.5.i.c), 3.5.2, 3.6., na základě kterých se mění hodnota závazku ze smlouvy u níže uvedených dílčích částí :**

- 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, GP pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., navýšení o 5 MJ
- 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, navýšení o 5 MJ
- 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, navýšení o 1 MJ
- 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, navýšení o 4 MJ
- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, navýšení o 1 MJ
- 3.6. Mapové dílo, navýšení o 1 MJ

	dílčí část	MJ	Navýšení počtu MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Navýšení ceny v Kč bez DPH
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, GP pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb	100 bm	5	2 000	10 000
3.4.3.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	5	2 000	10 000
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1	650	650
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	20 000	80 000
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1	850	850
3.6.	Mapové dílo	ha	1	500	500

Navýšení činí 102 000 Kč bez DPH. Shora uvedené změny představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku, která odpovídá nepodstatné změně závazku ze smlouvy podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 S., o zadávání veřejných zakázek.

#### Odůvodnění:

Měrné jednotky byly navýšeny na základě skutečnosti naměřené při komisionálním šetření ke změnám obvodu KoPÚ vyvolaných žádostí Statutárního města Hradec Králové o rozšíření obvodu pro řešení dopravního napojení lokality po zaslepení ulice Spojovací a úpravě obvodu pro návrh polní cesty VC34c (5 MJ). Dále dva vlastníci nedali souhlas s řešením parcel v pozemkových úpravách dle § 3 odst. 3 zákona a tyto pozemky byly vyšetřeny a zařazeny mezi pozemky neřešené (5 MJ). Obvod KoPÚ byl navýšen o 1 MJ (1 ha) u dosud nefakturovaných dílčích částí s celkovou výměrou.

Pro zpracování PSZ byly dle skutečnosti upřesněny MJ u bodu 3.5.i.c) pro potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami o 4 MJ.

#### **2) Změna osoby oprávněné jednat v technických záležitostech u objednatele č. 1 :**

Jaroslav Novotný, Dipl.-Ing. et Ing., vedoucí pobočky

**Čl. II.  
Cena za provedení díla**

Čl. VI. smlouvy o dílo se mění následovně:

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 173 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 035 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	246 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 455 000 Kč
DPH 21% v Kč	515 550 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 970 550 Kč</b>

**Čl. III.  
Závěrečná ustanovení**

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst.1 zákona č.340/2015 Sb. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele č. 1:

V Hradci Králové dne 13.09.2021

Za objednatele č. 2:

V Praze dne 23.09.2021

\_\_\_\_\_  
Ing. Petr Lázňovský  
ředitel  
Krajského pozemkového úřadu  
pro Královéhradecký kraj  
Státní pozemkový úřad

\_\_\_\_\_  
Ing. Tomáš Gross, Ph.D.  
ředitel závodu Praha  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za zhotovitele:

V Pardubicích dne 13.09.2021

---

Ing. Pavel Cimpl  
jednatel  
GEOVAP, spol. s r.o.

**Příloha:** Položkový výkaz činností – KoPÚ Svobodné Dvory – Dodatek č. 3

**Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo  
KoPÚ v k.ú. Svobodné Dvory včetně ucelené části k.ú. Plotiště nad Labem a Stěžery**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	40	900	36 000	31.03.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	3 000	15 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	486	400	194 400	30.06.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	4	2 000	8 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	327	2 000	654 000	30.09.2019
			5	2 000	10 000	30.09.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	5	2 000	10 000	30.09.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	490	200	98 000	30.09.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	492	300	147 600	31.01.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					1 173 000	<b>31.01.2020</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	493	650	320 450	<b>30.09.2021</b>
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha	32	500	16 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	65	2 000	130 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	5	20 000	100 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	493	850	419 050	<b>30.06.2022</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	5	10 000	50 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					1 035 500	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	493	500	246 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					246 500	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 173 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 035 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	246 500 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 455 000 Kč</b>
DPH 21% v Kč	515 550 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 970 550 Kč</b>

**Za objednatele č. 1:**

V Hradci Králové dne 13.09.2021

.....  
 Ing. Petr Lázňovský  
 ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj  
 Státní pozemkový úřad

**Za objednatele č. 2:**

V Praze dne 23.09.2021

.....  
 Ing. Tomáš Gross, Ph.D.  
 ředitel Závodu Praha  
 Ředitelství silnic a dálnic ČR

**Za zhotovitele:**

V Pardubicích dne 13.09.2021

.....  
 Ing. Pavel Cimpl  
 jednatel GEOVAP, spol. s r.o.

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.