

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 623-2019-508101 ze dne 19.8.2019

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov
Adresa:	Jiráskova 2528, Chomutov
Zastoupený:	Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Štěpánka Trnková, vrchní referent, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov
Adresa:	Jiráskova 2528, 43003 Chomutov
Tel.	+420 725 901 470
E-mail:	s.trnkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.
Sídlo:	Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx
Tel./Fax:	xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxx
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	0720092329/0800
IČO:	40527514
DIČ:	CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).

Čl. I

Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1. Obě smluvní strany se dohodly na posunu termínů u dílčích etap hlavního fakturačního celku Přípravné práce – dílčí etapy: 3.4.3. – zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb. Potřeba posunu termínu vznikla z důvodu vyšší administrace při přípravě dodatku na změnu MJ po zaměření a zpřesnění obvodu.
- 1.2. Dále se obě smluvní strany dohodly na posunech termínů následujících etap, z důvodů zajištění včasného odevzdání prací a kvalitního zpracování, a to tak aby byl zachován časový odstup mezi jednotlivými etapami jako ve SoD. Jedná se o etapy: hlavní fakturační celek Přípravné práce 3.4.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, dále u hlavního fakturačního celku Návrhové práce – dílčí etapy: 3.5.1 – Vypracování plánu společných zařízení (včetně podetap 3.5.i.a, 3.5.i.b a 3.5.i.c) a u 3.5.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.
- 1.3. V položkovém výkazu činností se termíny upravují následovně:

V bodě 3.4.3. – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ se termín ukončení plnění 30.9.2021 posouvá na termín **30.11.2021**. V bodě 3.4.5. – Dokumentace soupisu nároků vlastníků se termín ukončení plnění 31.12.2021 posouvá na termín **28.2.2022**. V bodě 3.5.1. – Vypracování plánu společných zařízení (včetně podetap – 3.5.i.a., 3.5.i.b a 3.5.i.c) se termín ukončení plnění 31.8.2022 posouvá na termín **31.10.2022**. V bodě 3.5.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání se termín ukončení plnění 31.8.2023 posouvá na termín **31.10.2023**.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo a dodatku č. 1 se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 623-2019-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Sušany“.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 29.09.2021

V Plzni dne 23.09.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Pojer
Ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Martin Vondráček
jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - KoPÚ Sušany

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	25	500	12 500	30.4.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	1	5 000	5 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo i v trvalých porostech	ha	755	650	490 750	30.4.2021
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	90	2 000	180 000	30.11.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 6)	100 bm	0	5 000	0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6)	100 bm	0	5 000	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	755	180	135 900	30.4.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	755	180	135 900	28.2.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					960050	28.2.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	755	500	377 500	31.10.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	60	450	27 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	60	800	48 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	10	800	8 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	755	700	528 500	31.10.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1029000	
3.6.	Mapové dílo	ha	755	230	173 650	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					173650	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					960 050 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 029 000 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					173 650 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					2 162 700 Kč	
DPH 21% v Kč					454 167 Kč	

Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 616 867 Kč
-----------------------------------	--------------

V Teplicích dne 29.09.2021

V Plzni dne 23.09.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Pojer

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

.....
Martin Vondráček

jednatel