

Číslo objednatele: 1468-2016-571101/5

Číslo zhotovitele: 111-2888-16

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Leskovec u Vítkova

Dodatek č. 5

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Sídlo:	Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
Zastoupen:	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, Krnovská 2861/69, 746 01 Opava
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Sídlo:	Slavičkova 840/1b, 63800 Brno
Zastoupen:	Mgr. Ing. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Ing. Zdeňek Střítecký, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	41601483
DIČ:	CZ41601483
ID DS:	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Brně oddíl C, vložka 2171
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

Článek I. Předmět a důvod dodatku č.5

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 5 je zadání dodatečných služeb při realizaci veřejné zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy Leskovec u Vítkova**“ dle skutečné potřeby:

3.2.2.a	Aktualizace podkladů pro vydání Rozhodnutí o schválení návrhu		40	800	32 000,- Kč	31.10.2021
---------	---	--	----	-----	-------------	------------

Důvodem změn dle odstavce 1.1. je písemný návrh na zadání dodatečných služeb od zpracovatele KoPÚ Leskovec u Vítkova ze dne 23.8.2021. Jak uvedl, vzhledem ke složité epidemiologické situaci způsobené pandemií Covid-19 nebylo možné svolat závěrečné jednání. Problematické bylo rovněž vyřešení připomínek k vyloženému návrhu, který byl odevzdán 12.12.2019 a vystaven od 5.8.2020. V období přerušení prací z důvodu pandemie Covid-19 došlo k rozsáhlým změnám v KN, které bylo potřeba zpracovat. Délka období přerušení prací byla mimo vliv zpracovatele i zadavatele. Jednalo se o změny, které nebylo možné provést automaticky a tyto změny se promítly do grafických i textových příloh a do generování VFP.

- 1.2. Dalším předmětem dodatku jsou personální změny v zastoupení zhotovitele.

U zhotovitele je v technických záležitostech oprávněn jednat Doc. Dr. Ing. Petr Doležal

- 1.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

- 2.2. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- 2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 5 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne 22.09.2021

V Brně dne 20.09.2021

Za objednatele:
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj

Za zhotovitele:
Mgr. Ing. Zdeněk Střítecký, jednatel

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Příloha k dodatku č. 5 smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú Leskovec u Vítkova

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	25	800	20 000	28.4.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	2 600	10 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPU mimo trvalé porosty	ha	321	800	256 800	28.4.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPU v trvalých porostech	ha	42	1 000	42 000	
3.1.3.	REVIZE hranic obvodů KoPÚ, (geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.)	100 bm	178	2 000	356 000	30.10.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	4	1 800	7 200	30.10.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	363	500	181 500	30.11.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	363	600	217 800	30.8.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 091 300	30.8.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	363	600	217 800	28.9.2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3)	ha	49	800	39 200	28.9.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	114	1 000	114 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	2	2 000	4 000	
3.2.1.4.a	Dokumentace technického řešení víceúčelové vodní nádrže	ks	1	56 000	56 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	363	1 200	435 600	31.10.2019
3.2.2.a	Aktualizace podkladů pro vydání rozhodnutí o schválení návrhu	ha	40	800	32 000	31.10.2021
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					928 600	
3.3	Mapové dílo	ha	363	650	235 950	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					235950	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 3)	100 bm	200	1000	200000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					200000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 1 091 300,00 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	928 600,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	235 950,00 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	200 000,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 455 850,00 Kč
DPH 21% v Kč	515 728,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 971 578,50 Kč

V Ostravě dne 22.09.2021

V Brně dne 20.09.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Mgr. Dana Lišková
 ředitelka Krajského pozemkového úřadu
 pro Moravskoslezský kraj

.....
 Mgr. Ing. Zdeněk Střítecký, jednatel

3) Jedná se o položky u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem