

Č.j. objednatele: 314-2021-520202/6
Č.j. zhotovitele: 24-SOD-2021-021
Č. stavby zhotovitele: 924121021

DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 29.3.2021 pod č.j. objednatele 314-2021-520202

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ
pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ
pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky
Havlíčkův Brod
Tel.: +420 727 957 247
E-mail: vysocina.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.
Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
Zastoupený: Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou
představenstva
Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou
představenstva
tel./fax: xxx
e-mail: xxx
ID DS: jwtq7ju
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx, vedoucí OTO OZ STŘED
tel./fax: xxx
e-mail: xxx
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1080015329/0800
IČO: 421 96 868
DIČ: CZ42196868

Č.j. objednatele: 314-2021-520202/6

Č.j. zhotovitele: 24-SOD-2021-021

Č. stavby zhotovitele: 924121021

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 29.3.2021 na zhotovení stavby „**Polní cesty C2, C3 a C4 a SO-02 zatrubnění v k.ú. Libická Lhotka**“ a upravené již dodatky č. 1, 2, 3, 4 a 5.

Tímto dodatkem se mění č. V Doba plnění, odst. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatků č.1, 2, 3, 4 a 5 následovně

Původní znění odst. 1. čl. V Doba plnění:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 30.9.2021.

Nové znění odst. 1. čl. V Doba plnění:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 15.10.2021

Tímto dodatkem se dále mění čl. V Doba plnění, odst. 4 – bod c. a d. smlouvy o dílo ve znění dodatků č.1, 2, 3, 4 a 5 následovně

Původní znění odst. 4 bodu c. a d. čl. V Doba plnění:

c. Termín dokončení stavebních prací vyjma výsadby **30.9.2021**, termín dokončení výsadby **30.10.2021**

d. Termín předání a převzetí díla: **do 31. 10. 2021** (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Nové znění odst. 4 bodu c. a d. čl. V Doba plnění:

c. Termín dokončení stavebních prací vyjma výsadby nejpozději do **15.10.2021**, termín dokončení výsadby **30.10.2021**

d. Termín předání a převzetí díla: **do 22. 11. 2021** (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Adekvátně se tímto mění i příloha č. 1 této smlouvy – harmonogram postupu prací, a to dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.

Odůvodnění:

Zhotovitel požádal o posun termínu dokončení stavebních prací, a to do 15.10.2021, z kapacitních důvodů, jak strojních (dislokace finišérů), tak lidských. S tímto souvisí i posun termínu předání a převzetí díla vzhledem k délce trvání kolaudačního řízení. Objednatel vzhledem k uvedeným skutečnostem posun termínu dokončení stavebních prací akceptuje.

Závěrečná ustanovení:

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Č.j. objednatele: 314-2021-520202/6

Č.j. zhotovitele: 24-SOD-2021-021

Č. stavby zhotovitele: 924121021

Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáno v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě dne 29.9.2021

V Hradci Králové dne 29.9.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva
na základě písemného pověření představenstva

Příloha: 1. Harmonogram postupu prací

M - SILNICE a.s.
Návrh časového a finančního harmonogramu - Polní cesty C2, C3 a C4 a SO-02 zatrubnění v k.ú. Libická Lhotka

Objekt																													
	Týden výstavby	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		duben				květen				červen				červenec				srpen				září				říjen			
SO	Název													1								2							
	Polní cesty C2, C3 a C4 a SO-02 zatrubnění v k.ú. Libická Lhotka																												
Vedlejší a ostatní náklady		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Dopravně inženýrská opatření		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Cesta C2 ; C3 ; C4																													
zemní práce		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
pokládka podkladních vrstev										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
pokládka obrusných vrstev																						X	X	X	X	X	X		
ozelenění, výsadba stromů																							X	X	X	X	X	X	
Zatrubnění		X	X	X	X	X	X																						
zemní práce				X	X	X	X	X	X	X																			
pokládka potrubí										X	X	X																	
objekty												X	X	X															
ozelenění													X	X															
Celkem předpoklad měsíční fakturace bez DPH																													
Kontrolní součet za zakázku bez DPH																													

1,2 uzlové body