

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 991-2020-523101, číslo smlouvy zhotovitele 109-3153-20 ze dne 25. září 2020, **na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Podolí u Míchova**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
Adresa:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Telefon :	xxxxxxxxxxxxxx
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Ivana Antlová, Ing. Miloslava Jelénková, KPÚ pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko
Adresa:	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	blansko.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Sídlo:	Slavičкова 840/1b, 638 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávnění jednat:	xxxxxxxxxxxxxx, ředitel
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	372520453/0300
IČO:	41601483
DIČ:	CZ41601483
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2171

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Ve smlouvě o dílo dochází k níže specifikovaným změnám.

Za zhotovitele je v technických záležitostech nově oprávněn jednat xxxxxxxxxxxxxx, ředitel.

Na základě skutečného rozsahu prací na dílčí části díla 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., se snižuje celkový počet měrných jednotek o 1 MJ na 46 MJ.

Celková cena díla se v důsledku uvedené změny snižuje o hodnotu méněprací v celkové výši 2 500,00 Kč bez DPH, tj. 3 025,00 Kč včetně DPH.

Podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.

Mění se níže uvedená ustanovení citované smlouvy o dílo

Článek VI. Cena za provedení díla, odst. 6.1. nově zní:

Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí **Kč bez DPH 883 800,00 (slovy: osmsetosmdesát-třítisícosmsetkorun českých).**

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 2. září 2020, je ponížena tímto dodatkem o hodnotu méněprací.

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha k tomuto dodatku, která jeho nedílnou součástí.

Rekapitulace ceny:

Hlavní celek	
Přípravné práce celkem dle nabídky na VZ v Kč bez DPH	382 300,00
méněpráce (dodatek č. 1)	-2 500,00
celkem přípravné práce	379 800,00
Návrhové práce celkem dle nabídky na VZ v Kč bez DPH	432 500,00
Mapové dílo celkem dle nabídky na VZ v Kč bez DPH	71 500,00
Celková cena díla bez DPH	883 800,00
DPH 21 %	185 598,00
Celková cena díla včetně DPH	1 069 398,00

Mění se a nově zní příloha ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 991-202-523101, č. smlouvy zhotovitele 109-3153-20. Úplné nové znění přílohy je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha: Položkový výkaz činností

V Brně dne: 30.9.2021

V Brně dne: 30.9.2021

Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
(objednatel)

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
(zhotovitel)

v z. JUDr. Jarmila Báčová

Za správnost vyhotovení: Bc. Jarmila Garlíková, DiS.

Položkový výkaz činností

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	379 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	432 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	71 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	883 800,00
DPH 21% v Kč	185 598,00
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 069 398,00