

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 5

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Náchod
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Štěpán Melichar
Adresa:	Palachova 1303, 547 01 Náchod
Telefon:	xxxxx
E-mail :	nachod.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOŠRAFO, s.r.o.
Sídlo:	Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové
Zastoupen:	Jiřím Foltánem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jiří Foltán, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxx
ID DS:	Sfm77qh
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu:	177139243/0300
IČO:	64793036
DIČ:	CZ64793036
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 149-2011-130746 (č.j. 86/2009) ze dne 21. 4. 2011.

Název zakázky: „**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Rychnovek**“.

ČI. I. Předmět dodatku

1. V důsledku rozhodování odvolacího orgánu, při kterém bylo dne 2. 4. 2019 zrušeno původní rozhodnutí objednatele o schválení návrhu KoPÚ Rychnovek (č.j. SPÚ 408371/2018 ze dne 19. 11. 2018), je objednatel povinen pokračovat v řízení dle závazných instrukcí odvolacího orgánu a aktualizovat určité úkony. To se promítá mimo jiného do změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 149-2011-130746 (č.j. 86/2009) ze dne 21. 4. 2011 a ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4.
3. Článek VII. Cena za provedení díla, bodu 1. smlouvy o dílo (včetně dodatků č. 1, 2, 3 a 4) se mění následovně :
 - a. Ve smyslu vzájemného projednání a odsouhlasení dochází k aktualizaci plánu společných zařízení v termínu do 15. 10. 2021 a snížení počtu kusů kompletní dokumentace návrhu KoPÚ.
 - b. Rozsah změn uvedených fakturačních celků dle skutečného stavu :

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ (dle SOD)	Snížení MJ o	Zvýšení MJ o	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena snížení v Kč bez DPH	Cena zvýšení v Kč bez DPH
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (aktualizace)	ha	500		58	350		20 300
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	2		5000	10 000	

- c. Zvyšuje se celková cena díla o 10 300 Kč bez DPH na částku 1 876 640 Kč bez DPH.

Nová cena díla:

Celková cena díla bez DPH	1 876 640,00 Kč
DPH 21 %	394 094,40 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 270 734,40 Kč

Celková změna hodnoty závazku oproti původní smlouvě o dílo činí 10 300,00 Kč bez DPH, tj. 0,55 % původní hodnoty závazku. Jedná se o nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven **ve čtyřech stejnopisech**, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo včetně znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4 nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Náchodě dne 24. 9.2021
Za objednatele:

V Hradci Králové dne 24.9. 2021
Za zhotovitele:

Ing. Štěpán Melichar
vedoucí Pobočky Náchod
Státní pozemkový úřad

Jiří Foltán
jednatel společnosti
GEOŠRAFO, s.r.o.