

## DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo číslo 954-2020-529101, uzavřené dne 14. 10. 2020, ve znění dodatku č.1 ze dne 28.5.2021 a dodatku č.2 ze dne 31.8.2021, na vypracování Projektové dokumentace k realizaci vodohospodářských opatření PSZ KoPÚ Krásná u Kraslic, včetně GTP - MVN 14 a 19 a polních cest 9 a 9a (dále jen „Smlouva“), dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

### mezi smluvními stranami

#### Objednatelem

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj**

**Adresa:** Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

**Pobočka Karlovy Vary**

**Adresa:** Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary

Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Bařtipánová, vedoucí Pobočky Karlovy Vary

Tel.: +420 702 167 723

E-mail: k.bartipanova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 013 12 774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

#### Zhotovitelem

**Jméno:** **BIO CENTRUM spol. s r.o.**

**Sídlo:** Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy

**Zastoupený:** Ing. Aleš Pražák, MBA, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Pražák, MBA, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX

**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Praha

**Číslo účtu:** 2196110277/0100

**IČ/DIČ:** 62958542 / CZ62958542 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 42440.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě v souladu s ustanovením Čl. XII, odstavce 12.7. , kterým dochází z důvodu nepodstatné změny hodnoty závazku dle § 222 odst 4 ke snížení celkové ceny díla a k posunutí termínů plnění.

## **Článek I. Vymezení rozsahu změn**

### **1.1 Změna znění textu Smlouvy v Článku I. Bodu 1.1:**

Původní znění:

#### **Předmět a účel smlouvy**

Název stavby: **Realizace PSZ KoPÚ Krásná u Kraslic : výstavba MVN 14 a 19 a polních cest PC 9 a 9a**

Popis stavby: Realizace plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Krásná u Kraslic, okres Sokolov: MVN 14 s výměrou 0,3064 ha na parcele 1194/2 a MVN 19 o výměře 0,2771 ha na parcele 1246/2. K MVN 14 bude zrealizována část přístupové cesty PC 9 (cca 60m) a celá cesta PC 9a. Celková délka obou cest je 416m. Cesty jsou umístěny na parcelách 2829 a 2691 na LV 1 Města Kraslice.

Nové znění:

#### **Předmět a účel smlouvy**

Název stavby: **Realizace PSZ KoPÚ Krásná u Kraslic : výstavba MVN 14 a polních cest PC 9 a 9a**

Popis stavby: Realizace plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Krásná u Kraslic, okres Sokolov: MVN 14 s výměrou 0,3064 ha na parcele 1194/2. K MVN 14 bude zrealizována část přístupové cesty PC 9 (cca 60m) a celá cesta PC 9a. Celková délka obou cest je 416m. Cesty jsou umístěny na parcelách 2829 a 2691 na LV 1 Města Kraslice.

### **1.2 Změna znění textu Smlouvy v Článku III. bodu 3.1:**

*Původní znění dle dodatku č.2:*

#### **Termín plnění**

3.1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech:

3.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

- a) Podrobný geotechnický průzkum a potřebné zaměření výškopisu, polohopisu včetně vytyčení: 15. 11. 2020
- b) Projektová dokumentace: 30. 09. 2021
- c) stavební, vodoprávní povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): 20. 11. 2021

- 3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány samostatně před touto projektovou dokumentací.

*Nové znění:*

#### **Termín plnění**

3.1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech:

3.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

- a) Podrobný geotechnický průzkum a potřebné zaměření výskopisu, polohopisu včetně vytyčení: 15.11.2020
- b) Projektová dokumentace: 31. 3. 2022
- c) stavební, vodoprávní povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): 31. 5. 2022

3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány samostatně před touto projektovou dokumentací.

### **1.3 Změna znění textu Smlouvy v Článku V. bodu 5.2:**

*Původní znění:*

#### **Celková cena**

- 5.2 Celková cena za provedení Díla činí **404 750,-Kč bez DPH, tj. 489 747,50 Kč s DPH.**  
DPH bude účtováno v příslušné výši stanovené zákonem.

*Nové znění:*

#### **Celková cena**

- 5.2 Celková cena za provedení Díla činí **384 750,-Kč bez DPH, tj. 465 547,50 Kč s DPH.**  
DPH bude účtováno v příslušné výši stanovené zákonem.

### **1.3 Odůvodnění:**

Důvodem posunu termínu fakturačních celků uvedených v Čl. I tohoto dodatku je zaktualizovaný objem prací, včetně snížení celkové ceny za dílo.

Ke snížení celkové ceny za provedení Díla došlo v důsledku upuštění od zpracování projektové dokumentace na MVN 19 z důvodu nedostatečné kapacity propustku pod přílehlou komunikací, blízkosti vodního zdroje pro zásobování pitnou vodou přílehlých nemovitostí a dále s ohledem na jarní migraci vzácných obojživelníků.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

## **Článek II. Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Pokud v Dodatku č. 3 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
- 2.2. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 3 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
- 2.3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne 29. 9. 2021

V Praze dne 30. 9. 2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

Ing. Šárka Václavíková

Ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Karlovarský kraj

.....

Ing. Aleš Pražák, MBA

jednatel BIO CENTRUM spol. s r.o.