

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č.: 822-2019-529101, uzavřené dne 02. 10. 2019 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva“)

mezi smluvní stranami

Smluvní strany:

Objednatel:

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněna jednat:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Chebská 48/73, 360 06 Karlovy VaryIng. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro
Karlovarský krajIng. Šárka Václavíková, ředitelka KPÚ pro
Karlovarský kraj

Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb

Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

xxxxxxx

t.valina@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

013 12 774

CZ01312774 – není plátcem DPH

Sdružení:

a) GROMA PLAN s.r.o.

b) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí

Pavlem Vostrackým – jednatelem

Pavel Vostracký

xxxxxxx, xxxxxxxx,

xxxxxxx, xxxxxxxx,

xxxxxxx

a) xxxxxxxx

b) xxxxxxxx

a) xxxxxxxx

b) xxxxxxxx

a) ekc85xd

b) qzhp5bf

Komerční banka a.s.

27-4501350277/0100

a) 252 33 025

b) 290 99 323

a) CZ25233025

b) CZ29099323
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C,
a) vložka 11085
b) vložka 24674

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně dále jako „**smluvní strany**“).

V souladu s ustanovením Čl. XII bodu 12.2 Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“), kterým dochází ke změnám specifikovaným v Čl. I tohoto Dodatku.

Čl. I Vymezení rozsahu změn

1) Změna údajů v identifikaci objednatele

Na základě personálních změn na straně objednatele dochází ke změně některých identifikačních údajů objednatele ve Smlouvě:

Původní znění:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupený:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb
Adresa:	Evropská 1605/8, 350 02 Cheb
Telefon:	xxxxxxx
E-mail:	v.vaigelt@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	013 12 774
DIČ:	CZ01312774 – není plátcem DPH

Nové znění

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupený:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka KPÚ
pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat: Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb

Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Telefon: xxxxxxxx

E-mail: t.valina@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 013 12 774

DIČ: CZ01312774 – není plátcem DPH

Ostatní identifikační údaje zůstávají beze změny.

2) Změna Položkového výkazu činností

Položkový výkaz činností – Příloha ke smlouvě o dílo – KoPÚ Pastviny u Studánky se mění následovně:

Původní znění:

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	2 000	16 000	30.9.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	320	600	192 000	30.9.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	80	600	48 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0			
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	168	1 300	218 400	30.4.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb.	100 bm	165	1 300	214 500	30.4.2022
	Vyhotovení podkladu pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	400	450	180 000	30.4.2022
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	400	500	200 000	31.7.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.) bez DPH v Kč					1 068 900	31.8.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	400	800	320 000	31.8.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	42	500	21 000	

3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	500	40 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	4 000	4 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb.	ha	383	700	268 100	31.8.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	Do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1. – 3.5.3.) bez DPH v Kč					683 100	
3.6.	Mapové dílo	ha	400	300	120 000	Do 3 měsíců od výzvy objednatel
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					120 000	

Nové znění:

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	2 000	16 000	30.9.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	320	600	192 000	31.12.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	80	600	48 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0			
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	168	1 300	218 400	31.8.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb.	100 bm	165	1 300	214 500	31.8.2022
	Vyhotovení podkladu pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	400	450	180 000	31.8.2022
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	400	500	200 000	30.11.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.) bez DPH v Kč					1 068 900	31.12.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	400	800	320 000	31.12.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	42	500	21 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	500	40 000	

3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	4 000	4 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb.	ha	383	700	268 100	31.12.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	Do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1. – 3.5.3.) bez DPH v Kč					683 100	
3.6.	Mapové dílo	ha	400	300	120 000	Do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					120 000	

Ostatní ujednání Položkového výkazu činností zůstávají beze změny.

3) Odůvodnění

Z důvodu epidemie covid-19, uzavření okresu Cheb a následně i ostatních okresů v ČR, onemocnění pracovníků zhotovitele a následným karanténním opatřením na straně zhotovitele dochází k posunu termínu plnění u dílčí části 3.4.2. (některé činnosti v rámci této dílčí části je třeba provádět v období vegetačního klidu, což z výše uvedených důvodů nebylo možné uskutečnit na jaře 2021). V souvislosti s touto změnou dochází i ke změně termínu plnění navazujících etap, a tím i ke změně Položkového výkazu činností.

Čl. II Závěrečná ustanovení

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Karlových Varech dne 29. 9. 2021

V Plzni dne 30. 9. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Šárka Václavíková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

.....
Pavel Vostracký
jednatel GROMA PLAN s r.o.