

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 4.6.2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

| | |
|--|--|
| Objednatel: | Česká republika - Státní pozemkový úřad, |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Adresa: | Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, |
| Zastoupený: | Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Mgr. Silvií Haverlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina |
| Adresa: | Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod |
| Tel. | Ing. Blanka Hladíková, Pobočka Havlíčkův Brod |
| E-mail: | Smetanovo nám. 279, 580 02 Havlíčkův Brod |
| ID DS: | + 420 727 957 187 |
| Bankovní spojení: | hbrod.pk@spucr.cz |
| Číslo účtu: | z49per3 |
| IČO: | ČNB |
| DIČ: | 3723001/0710 |
| | 01312774 |
| | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále „objednatel“)

a

| | |
|---|-------------------------------|
| Zhotovitel: | AGROPLAN spol. s r.o. |
| Sídlo: | Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 |
| Zastoupen: | Ing. Jana Švábová, jednatel |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Petr Kubů, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jana Švábová, jednatel |
| Telefon: | Ing. Petr Kubů, jednatel |
| E-mail: | xxx |
| ID DS: | xxx |
| Bankovní spojení: | xxx / xxx |
| Číslo účtu: | xxx |
| IČO: | pb5jxk5 |
| DIČ: | ČSOB Praha 4 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154 | 31405/0300 |
| | 481 10 141 |
| | CZ48110141 |

(dále „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo „**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zdeslavice**“ uzavřené dne 4.6.2020 a upravené dodatkem č. 1 ze dne 15.6.2021.

Čl. I

Předmětem tohoto dodatku je změna počtu měrných jednotek (MJ=100 bm) u dílčí části fakturačního celku 3.4.3. *Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.č. 357/2013 Sb.*. Původní počet 89 MJ se snižuje o méněpráce v rozsahu 3 MJ. Položkový výkaz činností se v uvedené části mění takto:

3.4.3. *Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.č. 357/2013 Sb.*,

| | | | |
|---------------------------------|----|----------------------------|---------------|
| Původní počet MJ | 89 | původní cena bez DPH..... | 200 250,00 Kč |
| Počet MJ upravený dodatkem..... | 86 | upravená cena bez DPH..... | 193 500,00 Kč |

Změna hodnoty závazku činí 6 750,00 Kč bez DPH, o tuto částku se snižuje celková cena díla.

Důvodem nepodstatné změny hodnoty závazku je upřesnění počtu MJ v návaznosti na zjišťování průběhu hranic pozemků provedené v souladu s § 9 odst. 5 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Výše uvedená změna závazku ze smlouvy je rekapitulována v příloženém položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. II

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.6.2021, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti po jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů..

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne : 4.10.2021

V Praze dne : 29.9.2021

Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.,
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

Ing. Petr Kubů
jednatel
AGROPLAN, spol. s r.o.

Příloha : Upravený položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha dodatku č.... ke smlouvě o dílo - KoPÚ Zdeslavice

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|--|--------|----------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 7 | 1500,00 | 10 500,00 | 30.06.2021 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 6 | 3000,00 | 18 000,00 | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 158 | 600,00 | 94 800,00 | 30.06.2021 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 7 | 600,00 | 4 200,00 | |
| | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 7 | 1 750,00 | 12 250,00 | |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 86 | 2250,00 | 193 500,00 | 30.10.2021 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 165 | 450,00 | 74 250,00 | 30.03.2022 |
| | Studie odtokových poměrů | ha | 217 | 260,00 | 56 420,00 | |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 165 | 450,00 | 74 250,00 | 31.05.2022 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 538 170,00 | |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 165 | 500,00 | 82 500,00 | 31.05.2023 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 34 | 600,00 | 20 400,00 | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 17 | 500,00 | 8 500,00 | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 30 | 500,00 | 15 000,00 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 165 | 750,00 | 123 750,00 | 31.05.2024 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 260 150,00 | |
| 3.6 | Mapové dílo | ha | 165 | 600,00 | 99 000,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 99 000,00 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|--|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 538 170,00 |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 260 150,00 |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 99 000,00 |
| Celková cena bez DPH v Kč | 897 320,00 |
| DPH 21% v Kč | 188 437,20 |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1 085 757,20 |