

DODATEK č. 2

smlouvy o dílo na zhotovení stavby **Realizace PSZ v k. ú. Senice na Hané**

Smluvní strany:

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Olomouc
Ing. Michal Malý, odborný rada, Pobočka Olomouc

Tel.: +420 xxxxx/ +420 xxxxx
E-mail: olomouc.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:

SPH stavby s.r.o.

Sídlo:

Průmyslová 1414

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

zastoupený:

Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem;

Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem

+420 xxxxx/-----

tel./fax:

e-mail:

xxxxx

ID DS:

cd4rhx

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

xxxxx, vedoucí výroby

Tel./fax:

+420 xxxxx/-----

e-mail:

xxxxx

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

27-3948420257/0100

IČO:

26230470

DIČ:

CZ26230470

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

Čl. I Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to **dodatečné práce**, které vznikly v průběhu realizace stavby.

V rámci předběžného archeologického dohledu na stavbě k. ú. Senice na Hané, Biocentrum Veklice byl dne 20. 4. 2021 zjištěn archeologický nález a následně byly identifikovány zahloubené archeologické objekty s nálezy keramiky, kostí a mazanice a pozůstatek kulturní vrstvy. V souladu se smlouvou o dílo čl. II, bodem 2, písm. i) **je nutné zajistit následný záchranný archeologický průzkum** a řešit ho jako dodatečné práce.

Zástupci Archeologického centra Olomouc, p. o., který jej bude provádět, předložili kalkulaci předpokládaných nákladů archeologického výzkumu **ve výši 99 140,00 Kč bez DPH**.

Celková hodnota dodatečných prací činí 99 140,00 Kč bez DPH, o tuto částku bude cena díla navýšena.

Uvedené změny se promítly do rozpočtu stavby, jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku. Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je **změna termínu plnění – uzlového bodu č. 1** uvedeného v Čl. V, odst. 6.

Termín dokončení prací dle uzlového bodu č. 1 se mění z původního termínu 31. 5. 2021 **na nový termín 15. 7. 2021**. Ostatní termíny zůstávají beze změn.

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením čl. II bodem 2, písm. h) smlouvy o dílo byly práce v místě nálezu přerušeny, předpokládaný časový rozsah záchranného archeologického průzkumu byl předběžně zástupcem Archeologického centra Olomouc stanoven na cca 3 až 4 týdny, proto byl termín dokončení prací dle uzlového bodu č. 1 nově stanoven do 15. 7. 2021.

Čl. II Cena díla

Dodatkem č.2 se mění ustanovení článku III. **Cena díla**, bod 4:

Původní cena díla:

Celková cena díla bez DPH	22 929 815,00 Kč
DPH 21 %	4 815 261,15 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH	27 745 076,15 Kč

se mění takto:

Celková cena díla bez DPH	23 028 955,00 Kč
DPH 21%	4 836 080,55 Kč
Celková cena včetně DPH	27 865 035,55 Kč

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. j. objednatele: 590-2020-521101, č. j. zhotovitele 469/2020, ve znění dodatku č. 1 nemění.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou harmonogramy postupu prací:
 - a. závazný harmonogram postupu prací Biocentrum Veklice
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 14. 5. 2021

V Bystřici nad Pernštejnem dne 14. 5. 2021

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

objednatel

.....
Ing. Radek Pospíšil
jednatel SPH stavby s.r.o.

zhotovitel

