

DODATEK Č.5 SMLOUVY O DÍLO

na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Spikaly

č. objednatele: 36/2014-537100, uzavřené dne 13.6.2014

SMLUVNÍ STRANY

O b j e d n a t e l:

Sídlo:

Jednající:

Tel/fax.

E-mail:

Doručovací adresa:

V technických záležitostech oprávněn:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středoč. kraj
a hlavní město Prahu

Nám. Winstona Churchilla 2, Praha 3

Ing. Jiří Veselý, ředitel

XXXXX

stredocesky.kraj@spucr.cz

Nám. Winstona Churchilla 2, Praha 3

Radka Opltová, referent Pobočky Mladá

Boleslav, Mgr. Roman Hanzík, vedoucí

Pobočky Mladá Boleslav

XXXXXX / XXXXX

r.opltova@spucr.cz/

mboleslav.pk@spucr.cz

Česká národní banka

3723001/0710

01312774

CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

AGROPLAN spol. s r.o.

Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Ing. Jana Švábová

Ing. Jana Švábová

XXXXX

ČSOB a.s.

31405/0300

48110141

CZ48110141

I.

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován.

II.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě ceny (méněpráce) dle skutečných měrných jednotek pro dílčí fakturační celek:

3.1. Vytýčení pozemků podle schváleného návrhu

Dílčí část 3.1. – Vytýčení pozemků dle návrhu KoPÚ (100 bm=1 MJ)

	MJ	cena za MJ	Cena Kč bez DPH	DPH	Cena Kč s DPH
Původně	40	100,-	4000,-	840-	4840,-
Dle skutečnosti	2	100,-	200,-	42,-	242,-

hodnota méněprací bez DPH činí 3800,- Kč, včetně DPH činí 4598,- Kč

Dílčí část 3.1. – Vytýčení pozemků dle návrhu KoPÚ – stabilizace hranic pozemků (MJ=bod)

	MJ	cena za MJ	Cena Kč bez DPH	DPH	Cena Kč s DPH
Původně	60	100,-	6000,-	1260-	7260,-
Dle skutečnosti	5	100,-	500,-	105,-	605,-

hodnota méněprací bez DPH činí 5500,- Kč, včetně DPH činí 6655,- Kč

Celkem hodnota méněprací za Dílčí část 3.1. bez DPH činí 9300,- Kč, včetně DPH činí 11253,- Kč

Odůvodnění :

Potřeba změny počtu měrných jednotek vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Ve věci vytýčení pozemků podle schváleného návrhu Pobočka Mladá Boleslav obdržela pouze jednu žádost vlastníka o vytýčení pozemků dle zapsané DKM, proto byly vyčísleny méněpráce, které jsou předmětem tohoto dodatku.

V návaznosti na toto ujednání se upraví cena i v Příloze č.1 k dodatku č.5 SOD č. 36/2014-537100 KoPÚ Spikaly (bod 3.1. Vytýčení pozemků podle schváleného návrhu), která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 36/2014-537100, uzavřené dne 13.6.2014.

V Mladé Boleslavi dne : 12. 10. 2021

V Praze dne: 12. 10. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Prahu
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Jana Švábová
jednatelka firmy AGROPLAN spol. s r.o.

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	95	300	28 500	15.11.2014
1.2.	Polohopisné zaměření zájmového území, zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. Stabilizace					
	- mimo trvalé a lesní porosty	ha	90	500	45 000	15.6.2015
	- v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0		0	
	- v lesních porostech	ha	0		0	
1.3.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					15.6.2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	49	580	28 420	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	165	100	16 500	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	0	150	0	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					15.6.2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	19	580	11 020	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	32	100	3 200	
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	0		0	
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	0		0	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	90	300	27 000	15.3.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						159 640

2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	90	300	27 000	30.1.2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	5	400	2 000	30.1.2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	3	5 000	15 000	30.1.2017
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	90	300	27 000	15.5.2018
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	5 000	15 000	15.6.2018
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH						86 000
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	2	100	200	3 měsíce
	Stabilizace hranic pozemků	bod	5	100	500	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	90	190	17 100	3 měsíce
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						17 800

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	159 640 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	86 000 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	17 800 Kč
Celková cena bez DPH	263 440 Kč
DPH	55322,4
Celková cena díla včetně DPH	318762,4

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Mladé Boleslavi dne 12. 10. 2021

V Praze dne 12. 10. 2021

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

.....
Ing. Jana Šváblová
jednatelka AGROPLAN spol. s r.o.