

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

- Stavba polních cest C1B, C18 a C19 v k.ú. Kámen u Pacova

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov
Tel.:	+420 727 957 213
E-mail:	pelhrimov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)	

a

Zhotovitel:	STRABAG a.s.
Sídlo:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupený:	Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva Ing. Jarmilou Považanovou, členkou představenstva Ing. Pavlem Bryhcínem, členem představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, na základě plné moci xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, na základě plné moci
Tel./fax:	xxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxx
ID DS:	8yuchp8
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

Tel./fax:	xxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic a.s.
Číslo účtu:	5061885001/2700
IČO:	60838744
DIČ:	CZ60838744

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634 (dále jen „**zhotovitel**“)

Článek první:

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo se uzavírá z důvodu posunu termínu dokončení stavebních prací a termínu předání a převzetí díla.

Posun termínu dokončení stavebních prací a termínu předání a převzetí díla je způsoben nepříznivými klimatickými podmínkami a dále skutečností, že došlo v rámci zadávacího řízení ke zpoždění podpisu smlouvy o dílo a stavba tak byla zahájena až v podzimních měsících.

Z tohoto důvodu dojde ke změně smlouvy v článku **V. Doba plnění, odst. 4** takto:

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: **do 10 dnů od podpisu smlouvy**
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **do 10 dnů od podpisu smlouvy**
 - c. Termín dokončení stavebních prací: **12. 11. 2021**
 - d. Termín předání a převzetí díla: **12. 11. 2021**(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Článek druhý:

V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 1177-2021-520203 nemění.

Článek třetí:

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 18. 10. 2021

V Brně dne 18. 10. 2021

.....

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....

STRABAG a.s.
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
(zmocněnec)
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
(zmocněnec)