

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka Český Krumlov**

zastoupený: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím Pobočky Český Krumlov

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Jakeš, vedoucí pobočky Český
Krumlov

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Holas, referent pobočky Český
Krumlov

Adresa: 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český
Krumlov

Tel.: +420 725918365

E-mail: ckrumlov.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Zastoupený: Představenstvo:

Ing. Martin Borovka, předseda představenstva

Paul Scippa, místopředseda představenstva

Ing. Erika Kohoutová, členka představenstva

Osoba zastupující zhotovitele: xxxxxxxxx, ředitel závodu České Budějovice
na základě plné moci

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Kontaktní adresa: závod Č. Budějovice, Planá 72, 370 01 Č. Budějovice

Tel.: xxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxx

ID DS: bjpdzta

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxx

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1

Číslo účtu: 1141380144/0100

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 1561.

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely 15. 4. 2021 smlouvu o dílo na zhotovení stavby č. 398-2021-505202, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „**Realizace PSZ v k. ú. Dolní Dvořiště**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“).

Článek II.

Předmětem tohoto dodatku je změna v rozsahu prací. Jedná se o méněpráce spojené s napojením HPC 11.

Článek III.

Obec Dolní Dvořiště požádala o neprovedení 1 ks čela propustku DN 400 a finálního povrchu komunikace v rozsahu 79 m² na začátku staničení polní cesty HPC 11. Důvodem je kolize s novou výstavbou základní technické vybavenosti (ZTV) v obci.

Tímto dodatkem se Příloha č. 2 výše uvedené Smlouvy, tj. nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), snižuje o práce uvedené ve změnovém listu o částku 39 992,37 Kč bez DPH. Změnový list, stanovisko technického dozoru stavebníka a zápis z kontrolního dne jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ve smlouvě se Čl. III., bod 4 mění takto:

Celková cena za provedení díla bez DPH činí:	28 352 118,02 Kč
DPH 21 % činí:	5 953 944,78 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí:	34 306 062,80 Kč

Rekapitulace schválených nepodstatných změn závazku:

Původní hodnota závazku 28 392 110,39 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 - Schválené méněpráce v celkové výši: 39 992,37 Kč bez DPH

Absolutní výše všech dosavadních změn závazku je 0,14 % z původní hodnoty závazku.

Článek IV.

Ostatní ustanovení smlouvy a předchozích dodatků zůstávají nezměněna.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

č. j. objednatele: 398-2021-505202

č. j. zhotovitele: 1082017LLH

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevyhovujících podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Českém Krumlově 18. 10. 2021

V Českých Budějovicích 15. 10. 2021

.....
Ing. Josef Jakeš
vedoucí Pobočky Český Krumlov

.....
xxxxxxxxx
ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CS, a.s.

Za správnost:

.....
Bc. Vlasta Laisková
referentka Pobočky Český Krumlov

ZMĚNOVÝ LIST**1**

Název a číslo stavby: Realizace PSZ v k. ú. Dolní Dvořiště

Č. smlouvy objednatele: 398-2021-505202

Název objektu: SO 101 – Polní cesty

Č. smlouvy zhotovitele: 1082017LLH

Investor (objednatel): **Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj**
5. května 287, Plešivec, 381 01 Český KrumlovTDI: **Zdeněk Mrzena**Projektant (autorský dozor): **Zenkl CB, spol. s r.o.**
Jírovцова 2, 370 01 České BudějoviceDodavatel: **EUROVIA CS, a.s.,**
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Zdůvodnění a popis změn:

ZSP1	SO 101	Obec Dolní Dvořiště požaduje na začátku staničení polní cesty HPC11 neprovádět 1 ks čela propustku DN 400 a finální povrch komunikace v rozsahu 79 m2. Důvodem je kolize z novou výstavbou ZTV v obci. Tento změnový list řeší odpočty u položek finálních povrchů komunikace a odpočet 1 ks čela propustku.
-------------	---------------	--

Návrh ocenění (dle přiloženého soupisu prací):

ZSP1 Napojení HPC11 - Kč

Celkem bez DPH: - Kč

DPH 21%: - Kč

Celkem včetně DPH: - Kč

Investor (objednatel): Česká republika - Státní pozemkový úřad datum podpis

TDI: Zdeněk Mrzena datum podpis

Projektant (autorský dozor): Zenkl CB, spol. s r.o. datum podpis

Dodavatel: EUROVIA CS, a. s. datum podpis

Přílohy:

- změnový soupis prací
- zápis ze stavebního deníku ze dne 16.9.2021

vyhotovení číslo

1

ZSP1**Napojení HPC11**

Stavba :	Hlavní a vedlejší polní cesta, etapa 2									
Objekt :	SO 101 – Polní cesty									
Část:	HPC9, HPC10 a HPC 11 do staničení km 0.200									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství			cena / MJ	celkem (Kč)		
				ve smlouvě	ve změně	rozdíl	cena / MJ	ve smlouvě	ve změně	rozdíl
Díl: 5	Komunikace									
38	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	6 708,80	6 629,80	-79,00		0,00	0,00	0,00
39	569831111	Zpevnění krajnic komunikací ze štěrkodrti tl. 100 mm Krajnice 1916,8m2 Sjezdy 448m2	m2	2 364,80	2 344,80	-20,00		0,00	0,00	0,00
40	577144221	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu 1916,8*3,5	m2	6 708,80	6 629,80	-79,00		0,00	0,00	0,00
	Celkem za	5 Komunikace						0,00	0,00	0,00
Díl: 91	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací									
43	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500 Čelo vyskládáno na sucho bez použití betonu	kus	6,00	5,00	-1,00		0,00	0,00	0,00
	Celkem za	91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací						0,00	0,00	0,00
	Celkem za	objekt						0,00	0,00	0,00