

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Pobočka Třebíč

Adresa: Bráfova 2/1, 674 01 Třebíč

Zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen jako „objednatel“)

a

**Ing. Marcelou Svobodovou, vedoucí
pobočky Třebíč, KPÚ pro Kraj Vysočina**

Ing. Marcela Svobodová - vedoucí pobočky
Třebíč

Ing. Marcela Svobodová - vedoucí pobočky
Třebíč

+420 725 409 958

m.svobodova1@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

013 12 774

není plátcem DPH

Zhotovitelem

Agroprojekce Litomyšl, spol. s r. o.

Sídlo: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem

Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

xxxxx

xxxxx

[xxxxx](#)

gv6y8j4

MONETA Money Bank, a. s.

341302664/0600

64255611/CZ64255611

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321.

(dále jen jako „zhotovitel“)

1.

Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 19. 1. 2021 je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby: **Vodní nádrž N1 (Kozáky) v k. ú. Meziříčko u Moravských Budějovic včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu** v rozsahu a za podmínek ujednaných ve smlouvě o dílo.

2.

Dodatek č. 1 je uzavřený v souladu s článkem XII., bodem 12.7 smlouvy o dílo, kdy ustanovení smlouvy je možné měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3.

Tímto dodatkem č. 1 dojde ke změně termínu plnění, **článek III. Termín plnění**, bod 3.1.

Smluvní strany se dohodly, že původní termín předání díla vyhotovení projektové dokumentace stanovený na 31. 10. 2021 bude nahrazen novým termínem 24. 11. 2021.

Posunutí termínu plnění bylo vyvoláno stanovenými požadavky a připomínkami ze strany Městského úřadu Moravské Budějovice, Odboru životního prostředí. Souhlasné stanovisko městského úřadu k PD bude vydáno až po zapracování jejich vznesených připomínek do vypracovované projektové dokumentace vodní nádrže N1 (Kozáky).

4.

Smluvní strany si dodatek ke smlouvě o dílo přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 19. 1. 2021 zůstávají beze změny.

V Třebíči: 21. 10. 2021

Ve Vysokém Mýtě: 21. 10. 2021

.....
Objednatel:

Ing. Marcela Svobodová
vedoucí Pobočky Třebíč

.....
Zhotovitel:

Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel společnosti

Za správnost: Erika Šťávovalá