

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro
Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro
Královéhradecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov
Ing. Martin Halmo, Pobočka Trutnov
Adresa: Horská 5, 541 01 Trutnov
Tel. xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: trutnov.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: sdružení firem: GROMA PLAN s.r.o., POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
a Ing. Aleš Kubát**

Člen sdružení č. 1 - reprezentant sdružení: GROMA PLAN s.r.o.
Sídlo: Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupen: Pavlem Vostrackým – jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Pavel Vostracký
V technických záležitostech oprávněn
jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxxxxx ,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: ekc85xd
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-4501350277/0100
IČO: 25233025
DIČ: CZ25233025
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za
zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxx
Osoba odpovědná za geodetické práce : Xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Člen sdružení č. 2 :
Sídlo: **POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.**
Zastoupen: Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helenou Krausovou – jednatelkou
Telefon: Ing. Helena Krausová
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: qzhp5bf
Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5279999001/5500
IČO: 29099323
DIČ: CZ29099323
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674

Člen sdružení č. 3 :
Sídlo: **Ing. Aleš Kubát**
Zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Slatiňany
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Alešem Kubátem
Telefon: Ing. Aleš Kubát
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: ---
IČO: 60103507
DIČ: **Není plátce DPH**
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: ---

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 25.10.2019 (číslo objednatele : 508-2019-514101, číslo zhotovitele : 17/2019).

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. 508-2019-514101 je :

- I.) nepodstatná změna závazků v počtu měrných jednotek změna smluvních termínů předání etapy prací a termínů dokončení fakturačních celků níže uvedených,
- II.) změna termínů plnění dílčích fakturačních celků.

ad I.) Změna v počtu měrných jednotek :

3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů - snížení z původního předpokládaného rozsahu 24 MJ na skutečný rozsah provedených 23 MJ

Hodnota změny, snížení činí 2 000 Kč bez DPH.

ad II.) Změna termínů plnění dílčích fakturačních celků :

Původně termíny uvedené v položkovém výkazu činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 508-2019-514101 – KoPÚ Dolní Lánov, ve znění dodatku č. 2:

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona – **15.10.2021**

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – **31.3.2022**

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení – **30.4.2023**

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty – **30.4.2023**

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – **30.4.2023**

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – **30.4.2023**

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – **31.7.2024**

Nově dohodnuté termíny:

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona – **30.4.2022**

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – **15.09.2022**

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení – **15.09.2023**

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty – **15.09.2023**

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – **15.09.2023**

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – **15.09.2023**

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – **15.09.2024**

Odůvodnění dodatku č. 3 :

Na základě předání vypracované dokumentace etapy 3.4.2 zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů a po provedené kontrole bylo zjištěno, že ve skutečnosti bylo provedeno o 1 MJ méně prací, než byl stanoven smluvní (předpokládaný) rozsah prací. Rozdíl v počtu měrných jednotek u fakturačního celku 3.4.2. vznikl na základě zaměření skutečného průběhu vlastnických hranic v lesních porostech.

Státnímu pozemkovému úřadu, Pobočce Trutnov, byla doručena žádost zhotovitele č.j. SPU 371679/2021 dne 07.10.2021 o změnu - prodloužení termínů plnění Smlouvy o dílo č. 508-2019-514101 ke KoPÚ Dolní Lánov, týkající se výše uvedených etap dle položkového výkazu činnosti.

Požadavek byl odůvodněn takto: Důvodem jsou nařízení vlády České republiky v důsledku epidemie COVID 19. Došlo k nemožnosti provádět v plánovaném jarním období (březen –

květen 2021) zjišťování hranic pozemků, které předpokládá účast vlastníků pozemků. Zjišťování průběhu hranic dále nebylo možné uskutečnit z toho důvodu, že vlivem vládních opatření nebylo možné ani svolat úvodní jednání.

Nově navržený termín byl proto stanoven tak, že byl adekvátně posunut o období, kdy nebylo možné v důsledku vládních opatření v souvislosti s onemocněním epidemie COVID 19 svolat úvodní jednání a zároveň o souvislost v prodloužení období (prosinec 2021 – únor 2022), kdy přes zimní období nelze zjišťování hranic pozemků v terénu provádět, jelikož se jedná v k.ú. Dolní Lánov jedná již o podhorský katastr (účastníkem řízení je i Správa KRNAP).

S ohledem na uvedené objektivní skutečnosti se objednatel rozhodl žádosti zhotovitele vyhovět a prodloužit termíny plnění prací u výše uvedených fakturačních celků. S tím souvisí i posun termínů plnění dalších navazujících dílčích částí, které jsou podmíněny poslopností vývoje prací.

Čl. II. Cena za provedení díla

Současně dochází ke změně smlouvy v článku VI., v bodě 6.1. takto :

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	2 386 000,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	2 155 000,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	446 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	4 987 000,- Kč
DPH 21%	1 047 270,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	6 034 270,- Kč

Čl. III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 22.10.2021

V Plzni dne 21.10.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Lázňovský
ředitel
Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Pavel Vostracký
jednatel reprezentanta sdružení
GROMA PLAN s.r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností – KoPÚ Dolní Lánov – dodatek č. 3

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Dolní Lánov ve znění dodatku č. 3

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	1 000	6 000	31.5.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	3 500	17 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1010	800	808 000	31.12.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	105	800	84 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	23	2 000	46 000	15.10.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	465	1 500	697 500	30.4.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	29	2 000	58 000	30.4.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1115	300	334 500	31.7.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1115	300	334 500	15.9.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 386 000	15.9.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1115	800	892 000	15.9.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	1115	300	334 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	150	500	75 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	500	40 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1105	700	773 500	15.9.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					2 155 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	1115	400	446 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					446 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 386 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	2 155 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	446 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 987 000 Kč
DPH 21% v Kč	1 047 270 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	6 034 270 Kč

Za objednatele:

V Hradci Králové dne 22.10.2021

.....
 Ing. Petr Lázňovský
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Královéhradecký kraj
 Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

V Plzni dne 21.10.2021

.....
 Pavel Vostracký
 jednatel reprezentanta sdružení
 GROMA PLAN s.r.o.