

## SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - DODATEK č. 1

(dále jen „dodatek“)  
uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

### mezi smluvními stranami

#### Objednatel:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad  
pro Královéhradecký kraj**

zastoupený:

Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod  
xxxx, Pobočka Náchod

Adresa:

Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Tel.:

+420 xxx xxx xxx

E-mail:

nachod.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

#### Zhotovitel:

**EUROVIA CS, a.s.**

adresa:

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

zastoupený:

statutární orgán (dle výpisu z obch. rejstříku)

Ing. Martin Borovka, předseda představenstva

Paul Scippa, místopředseda představenstva

Ing. Erika Kohoutová, člen představenstva

osoba oprávněná jednat za zhotovitele:

Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ,  
dle plné moci

tel.:

+420 xxx xxx xxx

e-mail:

xxxx@eurovia.cz

ID DS:

bjpdzta

ve věcech jednání o smlouvě o dílo a dodatcích: Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy  
východ, dle plné moci

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx, hlavní stavbyvedoucí

xxx, vedoucí sektoru

xxx, provozně-obchodní náměstek

tel.:

+420 xxx xxx xxx

e-mail:

xxx

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 141370152/0100  
IČO: 452 74 924  
DIČ: CZ45274924 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 24. 5. 2021, č.j. objednatele 516-2021-514101.**

**Název díla: Polní cesty C2 a C16 v k.ú. Hejtmánkovice**

### **Čl. I. Předmět dodatku**

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy – vícepráce a méněpráce, na základě kterých dochází ke změně hodnoty závazku ze smlouvy.

Důvody pro tyto změny:

- Pročistění hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ) z důvodu zajištění kvality a celkové životnosti díla
- Z důvodu nefinancování celé realizace polních cest z dotací, se z rozpočtu odečítá publikační cedule v počtu 2 ks, nebude vyžadována od dodavatele.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1: změnový list č. 1 pro méněpráce a vícepráce

### **Čl. II. Cena díla**

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem XVIII Závěrečná ustanovení, se v původní smlouvě o dílo mění v článku III. Cena díla bod 4. Celková cena za provedení díla.

Původní cena díla dle smlouvy o dílo:

Celková cena za provedení díla:

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| bez DPH činí                                | <b>14 428 179,84 Kč</b> |
| DPH 21 % činí                               | <b>3 029 917,77 Kč</b>  |
| Celková cena za provedení díla vč. DPH činí | <b>17 458 097,61 Kč</b> |

**Nová cena díla:**

|                                                    |                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| bez DPH činí                                       | 14 580 727,04 Kč        |
| DPH 21 % činí                                      | 3 061 952,68 Kč         |
| <b>Celková cena za provedení díla vč. DPH činí</b> | <b>17 642 679,72 Kč</b> |

*(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)*

Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Méněpráce: bez DPH činí | (-) 10 000,00 Kč  |
| celkem s DPH            | (-) 12 100,00 Kč  |
| Vícepráce: bez DPH činí | (+) 162 547,20 Kč |
| celkem s DPH            | (+) 196 682,11 Kč |

**Čl. III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 25.10.2021

V Hradci Králové dne 25.10.2021

.....  
**objednatel**

Ing. Petr Lázňovský

ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj  
Státní pozemkový úřad

.....  
**zhotovitel**

Ing. Michal Šumpík

ředitel závodu Čechy východ,  
dle plné moci  
EUROVIA CS, a.s.

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: PAT

**Stavba:** K.ú. Hejtmánkovice, cesta C2 vč. Dodatku č.1 a Dodatku č.2 - Změnový list č. 1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 8. 10. 2021

Zadavatel:

ČR-SPÚ, Pobočka Náchod

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

IČ:

DIČ: 45274924  
CZ45274924

Projektant:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**152 547,20**

|              | Sazba daně | Základ daně       | Výše daně        |
|--------------|------------|-------------------|------------------|
| DPH základní | 21,00%     | <b>152 547,20</b> | <b>32 034,91</b> |
| DPH snížená  | 15,00%     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**184 582,11**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PAT

**Stavba:** K.ú. Hejtmánkovice, cesta C2 vč. Dodatku č.1 a Dodatku č.2 - Změnový list č. 1

Místo: Datum: 8. 10. 2021

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Náchod

Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

### Náklady z rozpočtů

**152 547,20** **184 582,11**

**SO-101** **Polní cesta C2 - vícepráce**  
**VON** **Vedlejší a ostatní náklady - méněpráce**

162 547,20 196 682,11  
-10 000,00 -12 100,00

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

K.ú. Hejtmánkovice, cesta C2 vč. Dodatku č.1 a Dodatku č.2 - Změnový list č. 1

Objekt:

**SO-101 - Polní cesta C2 - vícepráce**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 8. 10. 2021

Zadavatel:

ČR-SPÚ, Pobočka Náchod

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

Projektant:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**162 547,20**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
162 547,20  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
34 134,91  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**196 682,11**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

K.ú. Hejtmánkovice, cesta C2 vč. Dodatku č.1 a Dodatku č.2 - Změnový list č. 1

Objekt:

**SO-101 - Polní cesta C2 - vícepráce**

Místo:

Datum:

8. 10. 2021

Zadavatel:

ČR-SPÚ, Pobočka Náchod

Projektant:

Agroprojekce Litomyšl,  
s.r.o.

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**162 547,20**

HSV - Práce a dodávky HSV

162 547,20

---

1 - Zemní práce

---

162 547,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: K.ú. Hejtmánkovice, cesta C2 vč. Dodatku č.1 a Dodatku č.2 - Změnový list č. 1

Objekt: SO-101 - Polní cesta C2 - vícepráce

Místo:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Náchod

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 8. 10. 2021

Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              | 162 547,20        |                 |
| D                      | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                      |    |          |              | 162 547,20        |                 |
| D                      | 1   |           | Zemní práce                                                                                                                                                                                                              |    |          |              | 162 547,20        |                 |
| 26                     | K   | 125253101 | Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace zemědělské v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3                                                                                                                         | m3 | 480,000  | 210,00       | 100 800,00        | CS ÚRS 2021 01  |
| PP                     |     |           | Vykopávky melioračních kanálů přívodních (závlahových) nebo odpadních pro jakoukoliv šířku kanálu, jeho hloubku a množství vykopávky pro zemědělské meliorace v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3                   |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "pročištění stávající vodoteče od nánosů" 150,0*4,0*0,8                                                                                                                                                                  |    | 480,000  |              |                   |                 |
| 49                     | K   | 162351103 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                            | m3 | 480,000  | 105,00       | 50 400,00         | CS ÚRS 2021 01  |
| PP                     |     |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "nános" 480,0                                                                                                                                                                                                            |    | 480,000  |              |                   |                 |
| 51                     | K   | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3                                                                                                                                              | m3 | 480,000  | 23,64        | 11 347,20         | CS ÚRS 2021 01  |
| PP                     |     |           | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "nános" 480,0                                                                                                                                                                                                            |    | 480,000  |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

K.ú. Hejtmánkovice, cesta C2 vč. Dodatku č.1 a Dodatku č.2 - Změnový list č. 1

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady - méněpráce**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 8. 10. 2021

Zadavatel:

ČR-SPÚ, Pobočka Náchod

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

Projektant:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-10 000,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
-10 000,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
-2 100,00  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-12 100,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

K.ú. Hejtmánkovice, cesta C2 vč. Dodatku č.1 a Dodatku č.2 - Změnový list č. 1

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady - méněpráce**

Místo:

Datum:

8. 10. 2021

Zadavatel:

ČR-SPÚ, Pobočka Náchod

Projektant:

Agroprojekce Litomyšl,  
s.r.o.

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-10 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-10 000,00

---

VRN9 - Ostatní náklady

-10 000,00

---

SOUPIS PRACÍ

Stavba: K.ú. Hejtmánkovice, cesta C2 vč. Dodatku č.1 a Dodatku č.2 - Změnový list č. 1

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady - méněpráce**

Místo:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Náchod


Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 8. 10. 2021

Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                     | Typ  | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |      |           |                                                                                                                                                                                                  |    |          |              | -10 000,00        |                 |
| D                      | VRN  |           | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                                      |    |          |              | -10 000,00        |                 |
| D                      | VRN9 |           | Ostatní náklady                                                                                                                                                                                  |    |          |              | -10 000,00        |                 |
| 10                     | K    | 091406000 | Publicita projektu - informační tabule                                                                                                                                                           | ks | -2,000   | 5 000,00     | -10 000,00        |                 |
| PP                     |      |           | Publicita projektu - informační tabule                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|                        |      |           | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| P                      |      |           | Zhotovení a instalace prezentační cedule                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|                        |      |           | nejpozději do jednoho měsíce od převzetí staveniště na místě realizace (dočasná) a následná instalace billboardu po dokončení stavby (trvalá). Cedula bude společná pro realizaci cest C2 a C16. |    |          |              |                   |                 |



## PLNÁ MOC

**EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924,**

se sídlem se U Michelského lesa 1581/2, Praha 4, 140 00,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,  
zastoupená Ing. Martinem Borovkou, předsedou představenstva a generálním ředitelem  
Ing. Erikou Kohoutovou, členkou představenstva a personální ředitelkou  
(dále jen „Společnost“)

uděluje plnou moc svému zaměstnanci,  
který zastává funkci ředitele pobočky závod Čechy východ, EUROVIA CS, a.s.,  
odštěpný závod oblast Čechy střed,



(dále jen „Zmocněnec“)

k tomu, aby v plném rozsahu a bez omezení Společnost zastupoval, a to při právních jednáních týkajících se provozu pobočky **závod Čechy východ**, EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, které může být potřebné učinit v souvislosti s obchodním vedením a zajištěním běžné činnosti závodu.

Zmocněnec je zejména oprávněn jednat ve věcech, které souvisí se získáváním a realizací **veřejných i ostatních zakázek**, se zadavateli, dodavateli, zhotoviteli, objednateli, podepisovat žádosti o účast a nabídky, vč. předběžných, účastnit se otevírání obálek, nahlížet do souvisejících listin a převzít je, podávat vysvětlení, námítky, podněty, návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatelů, zastupovat Společnost ve správních a soudních řízeních ap.

V oblasti zakázek zajišťovaných Společností je Zmocněnec oprávněn pouze k těm právním jednáním, jejichž následkem vznikne Společnosti závazek v hodnotě nepřevyšující **30 milionů Kč** bez DPH v případě, že druhou stranou závazkového vztahu je **zadavatel** ve smyslu aplikovatelných právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání, nebo závazek v hodnotě nepřevyšující **7,5 milionu Kč** bez DPH, je-li druhou stranou závazku **jiná osoba**.

Tato plná moc je účinná do **15.1. 2022**.

V Praze dne **30.11. 2020**



**Ing. Martin Borovka**  
předseda představenstva  
a generální ředitel

EUROVIA CS, a.s.



EUROVIA CS, a.s.  
U Michelského lesa 1581/2  
140 00 Praha 4



**Ing. Erika Kohoutová**  
členka představenstva  
a personální ředitelka