

DODATEK č. 11

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16.7.2014 dle § 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na provedení díla „Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krucemburk (dále jen KoPÚ)“

SMLUVNÍ STRANY:

| | |
|---|--|
| O b j e d n a t e l: | ČR- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod |
| Adresa: | Smetanovo nám. 279, 580 02 Havlíčkův Brod |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Kateřina Douchová |
| Bankovní spojení: | ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha 1, č. ú. 3723001/0710 |
| IČ/DIČ: | 01312774/CZ01312774 |
| Tel: | xxxxxxxx, xxxxxxxxx |
| E-mail: | k.douchova@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| dále jen „objednatel“ | |
| a | |
| Z h o t o v i t e l: | 1.Geo, spol. s r.o. |
| Adresa: | Hradební 6, 796 01 Prostějov |
| Zastoupený: | Ing. Martin Holinka, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxx |
| Bankovní spojení: | UniCredit Bank a.s., Brno, č.ú. 2108741213/2700 |
| IČ/DIČ: | 01573161/CZ01573161 |
| Tel: | xxxxxxxx |
| ID DS: | mn8tgr2 |

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 78662
dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo na Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Krucemburk (dále jen „dodatek“).

ČI. I.

Důvodem uzavření dodatku je změna termínu plnění fakturačního celku 2.5. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.*

Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo dochází ke změně termínu ukončení fakturačního celku 2.5. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků* na termín **28.01.2022**. Termín je změněn z důvodu zapracování změn požadovaných městysem Krucemburk, uvedených v zápise z projednání nového uspořádání KoPÚ Krucemburk.

Výše uvedené změny byly projednány na kontrolním dni dne 25. 10. 2021. Zhotovitel zaslal objednateli žádost o změnu termínu dne 19.10.2021, č.j. SPU 389419/2021.

Změna termínu je rekapitulována v položkovém výkazu činností – příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

ČI. II.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo ze dne 16. 7. 2014 upravené dodatkem č. 1 ze dne 19. 3. 2015, dodatkem č. 2 ze dne 4. 3. 2016, dodatkem č. 3 ze dne 16. 11. 2016, č. 4 ze dne 8. 9. 2017, č. 5 ze dne 21. 9. 2018, č. 6 ze dne 19. 2 2019, dodatkem č. 7 ze dne 5. 6. 2019, dodatkem č. 8 ze dne 14. 8. 2020, dodatkem č. 9 ze dne 13. 1. 2021 a dodatkem č. 10 ze dne 7.5.2021 beze změny.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Havlíčkově Brodě dne 26.10.2021

V Prostějově dne 26.10.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Jana Petříková

vedoucí Pobočky SPÚ Havlíčkův Brod

.....

Ing. Martin Holinka

jednatel 1. Geo, spol. s r.o.

Příloha č.1 k dodatku č.11 ke Smlouvě o dílo-Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Krucemburk

| Ucelená část, fakturační celek | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení ¹⁾ |
|---|--|--------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1. | Přípravné práce | | | | | |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 861 | 70 | 60 270 | 16.11.2015 |
| 1.2. | Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace | ha | 861 | 20 | 17 220 | 16.3.2015 |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty | ha | 759 | 400 | 303 600 | 16.11.2015 |
| | Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech včetně vyšetření a zaměření hranic lesních pozemků řešených v KPÚ, vč. stabilizace plast. značkou | ha | 102 | 900 | 91 800 | 16.11.2015 |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území | | | | | 16.11.2015 |
| | -vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů, vč.stabil.plast.značkou a stabilizace katastrální hranice kamennou značkou | 100bm | 301 | 700 | 210 700 | |
| 1.4.1. | Změna katastrální hranice | 100 bm | 20 | 3 000 | 60 000 | 31.10.2021 |
| 1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | | | | | 16.11.2015 |
| | -zjišťování hranic a jejich zaměření a vyhotovení nového souboru informací dle katastr. vyhlášky včetně dokumentace (ZPMZ,GP) a případné stabilizace | 100bm | 19 | 1300 | 24 700 | |
| 1.6. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 843 | 145 | 122 235 | 30.11.2018 |
| 1.6.1. | Přepracování dokumentace nároků vlastníků | ha | 843 | 105 | 88 515 | 31.10.2021 |
| 1.7. | Vektorizace mapy | ha | 1184 | 150 | 177 600 | 30.11.2018 |
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH | | | | | | 1 156 640 |

| | | | | | | |
|---|--|-----------|------------|------------|------------------------|---|
| 2. | Návrhové práce | | | | | |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování a souhlasu regionální dokumentační komise) | ha | 843 | 250 | 210 750 | 30.9.2019 |
| 2.1.1. | Přepřacování dokumentace PSZ | ha | 843 | 50 | 42 150 | 31.10.2021 |
| 2.1.a | Vypracování PSZ – zatřídění vrstev RSS, vyplnění negrafických informací k předepsaným prvkům | ha | 843 | 120 | 101 160 | 30.9.2019 |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájm.území mimo trvalé porosty, v trv. porostech vč.lesních | ha | 76 | 700 | 53 200 | 30.9.2019 |
| 2.3. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu | 100bm | 96 | 500 | 48 000 | 30.9.2019 |
| 2.4. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení | ha | 40 | 800 | 32 000 | 30.9.2019 |
| 2.4.1. | Vypracování DTR pro VN v LBC30 včetně předběžného inženýrsko – geologického průzkumu | ks | 1 | 123 000 | 123 000 | 30.9.2019 |
| 2.5. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 842 | 385 | 324 170 | 28.1.2022 |
| 2.6. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ks | 4 | 8 500 | 34 000 | Do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH | | | | | | 968 430 |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo | | | | | Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele |
| 3.1. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 843 | 160 | 134 880 | Do 2 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o schválení KoPÚ |
| 3.2. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace pozemků | 100 bm | 600 | 240 | 144 000 | 3 |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | | | | | | 278 880 |
| Rekapitulace | | | | | | |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH | | | | | 1 156 640,- Kč | |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH | | | | | 968 430,- Kč | |
| 3.Mapové dílo a vytyčení pozemků podle schváleného návrhu celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | | | | | 278 880,- Kč | |
| Celková cena bez DPH | | | | | 2 403 950,- Kč | |
| DPH | | | | | 504 829,50,- Kč | |
| Celková cena díla včetně DPH | | | | | 2 908 779,50 Kč | |