

Číslo smlouvy objednatele: 202-2015-523101

Číslo smlouvy zhotovitele: xS-009-2015-Vno

**KoPÚ v k.ú. Vnorovy a navazující části k.ú. Lidéřovice na Moravě**

## **DODATEK č. 12**

### **S M L O U V Y O D Í L O**

#### **uzavřené**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

#### **Objednatel:**

sídlo:

fakturační adresa:

zastoupený:

tel.:

e-mail:

ID DS:

v technických záležitostech oprávnění jednat:

sídlo pobočky:

tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „objednatel“

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

xxx

[jihomoravsky.kraj@spucr.cz](mailto:jihomoravsky.kraj@spucr.cz)

z49per3

Mgr. Bc. Milan Večeřa, vedoucí Pobočky Hodonín

Pavel Záhorský, vrchní referent Pobočky Hodonín

Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

Mgr. Bc. Milan Večeřa xxx

p. Záhorský xxx

[m.vecera@spucr.cz](mailto:m.vecera@spucr.cz)

[p.zahorsky@spucr.cz](mailto:p.zahorsky@spucr.cz)

Česká národní banka

3723001 / 0710

01312774

není plátcem DPH

#### **Zhotovitel:**

**č.1**

sídlo:

tel.:

e-mail:

ID DS:

IČ / DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989

a

**č.2**

sídlo:

tel.:

e-mail:

ID DS:

IČ / DIČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 35034

sdružení právnických osob, které tvoří

**Geocart CZ a.s.**

Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

xxx

xxx

3v2d84r

25567179 / CZ25567179

**AGERIS s.r.o.**

Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno

xxx

xxx

zr6jqnz

25576992 / CZ25576992

Zastoupení na základě smlouvy o společnosti pro podání společné nabídky ze dne 11.12.2014 (založena u dokumentace veřejné zakázky):

Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons)  
předseda představenstva Geocart CZ a.s.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons)

V technických záležitostech oprávněni jednat:

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a k vytyčení pozemků: xxx

tel: xxx

e-mail: xxx

bankovní spojení: Komerční banka  
číslo účtu: 107-9911410247 / 0100  
dále jen „**zhotovitel**“.

Po dohodě obou smluvních stran se Dodatkem č. 11 v souladu s článkem XII. odst. 12.3. SoD na vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vnorovy a Liděřovice na Moravě**“ ze dne 16.4.2015 ve znění dodatků upravuje termín ucelené části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona, fakturačního celku 3.2. Návrhové práce, tak jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy.

## ČI. I.

### FC 3.2. Návrhové práce:

- 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11, odst. 1 zákona  
– termín 31.10.2021 se mění na **30.11.2021**

Zhotovitel komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vnorovy a Liděřovice na Moravě požádal dne 25.10.2021 o posunutí termínu etapy návrhu nového uspořádání pozemků. Dne 26.10.2021 obdržel k věci zadavatel stanovisko Pobočky Hodonín. Vzhledem ke složitosti situace v průběhu plnění díla, bude nutno prověřit a objasnit stanoviska zúčastněných stran, což v původním smluvním termínu není možné.

## ČI. II.

1. Ostatní části smlouvy se nemění.
2. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek smlouvy nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: Položkový výkaz činností - příloha č. 1 k dodatku č. 12 smlouvy o dílo č. 202-2015-523101

V Brně dne: 27.10.2021

V Brně dne: 27.10.2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Renata Číhalová  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj

.....  
Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons)  
předseda představenstva  
Geocart CZ a.s.  
v z. xxx dle plné moci

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek

| Hlavní celek / dílčí část                                  |   | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení                 |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| <b>3.1.</b>  | <b>Přípravné práce</b>  |        |          |                         |                          | od 1.5.2015                     |
| 3.1.1.   | Revize stávajícího bodového pole  | bod    | 100      | 250                     | 25 000                   | 31.5.2016                       |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole  | bod    | 0        | 3 800                   | 0                        |                                 |
| 3.1.2.   | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty  | ha     | 712      | 500                     | 356 000                  | 31.5.2016                       |
|  | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech   | ha     | 135      | 900                     | 121 500                  |                                 |
| 3.1.3.   | Rozbor současného stavu   | ha     | 867      | 150                     | 130 050                  | 31.10.2016                      |
|  | Vodohospodářská studie  | ha     | 250      | 420                     | 105 000                  |                                 |
| 3.1.4.   | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 133      | 1 250                   | 166 250                  | 31.10.2016                      |
| 3.1.4.1.   | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 3        | 3 600                   | 10 800                   | 31.3.2018                       |
| 3.1.5.   | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona                   | 100 bm | 0        | x                       | 0                        | x                               |
| 3.1.6.   | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  | ha     | 823      | 300                     | 246 900                  | 28.2.2017                       |
| <b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b> |   |        |          |                         | <b>1 161 500</b>         |                                 |
| <b>3.2.</b>  | <b>Návrhové práce</b>   |        |          |                         |                          |                                 |
| 3.2.1.   | Vypracování plánu společných zařízení   | ha     | 823      | 500                     | 411 500                  | 31.8.2017                       |
| 3.2.1.1.   | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků  | 100 bm | 0        | 0                       | 0                        | x                               |
|  | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření  | ha     | 0        | 0                       | 0                        |                                 |
| 3.2.1.2.   | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  | ha     | 105      | 500                     | 52 500                   | 31.8.2017                       |
| 3.2.1.3.   | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  | 100 bm | 61       | 440                     | 26 840                   |                                 |
| 3.2.1.4.   | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami   | 100 bm | 2        | 600                     | 1 200                    |                                 |
| 3.2.2.   | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona   | ha     | 823      | 750                     | 617 250                  | 30.11.2021                      |
| 3.2.3.   | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků  | ks     | 3        | 8 150                   | 24 450                   | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| <b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>  |   |        |          |                         | <b>1 133 740</b>         |                                 |
| <b>3.3</b>   | <b>Mapové dílo</b>  |        | 823      | 250                     | 205 750                  | do 3 měsíců nabytí PM 1.R       |
| <b>Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>            |   |        |          |                         | <b>205 750</b>           |                                 |

|   |        |     |            |                |   |
|---|--------|-----|------------|----------------|---|
| <b>3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b><br>Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 500 | <b>480</b> | 240 000        | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>  |        |     |            | <b>240 000</b> |   |

| <b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>         |                        |
|---|------------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč  | 1 161 500,00 Kč        |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč   | 1 133 740,00 Kč        |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč               | 205 750,00 Kč          |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 240 000,00 Kč          |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                        | <b>2 740 990,00 Kč</b> |
| DPH 21 % v Kč   | 575 607,90 Kč          |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>                | <b>3 316 597,90 Kč</b> |