

DODATEK č. 1

KE SMLOUVÉ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Adresa: Husitská 1071/2, 415 01 Teplice

Pobočka Louny

Adresa: Pražská 765, 440 01 Louny

zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Venuše Brabcová, Pobočka Louny
Ing. Kateřina Skalská, Pobočka Louny

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

[redacted]

louny.pk@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

a

Zhotovitel

Metrostav a.s.





Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

zastoupený:

[redacted] oblastním ředitelem pro
Ústecký kraj, divize 8 Metrostavu a.s.
[redacted] ředitelem divize 8
Metrostavu a.s.
(na základě plné moci)

Tel.:

[redacted]

E-mail:	
ID DS:	bnpcf46
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Tel.:	
E-mail:	
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	1809071/0100
IČ:	00014915
DIČ:	CZ00014915

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758.
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Předmětem dodatku č. 1 je úprava termínu předání a převzetí dokončeného díla, předávaného zhotovitelem objednateli po obdržení dokladů o úspěšné kolaudaci, z důvodu vytíženosti Městského úřadu Louny, odboru životního prostředí (vodoprávního úřadu), který předpokládá svolání závěrečné kontrolní prohlídky stavby až po termínu 31. 10. 2021.
2. V Čl. V odst. 1. se upravuje termín dokončení díla nejpozději do 31. 10. 2021 na termín nejpozději do 26. 11. 2021.
3. V Čl. V odst. 4. písm. d. se upravuje termín předání a převzetí díla 31. 10. 2021 na termín 26. 11. 2021.

Čl. II Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Revitalizace Panské louky v k. ú. Jablonec u Libčevsi“.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Časový harmonogram.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.


5. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Teplicích dne 29.10.2021

V Ústí nad Labem dne 21.10.2021

.....
Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

.....

oblastní ředitel pro Ústecký kraj divize 8
Metrostavu a.s.
Metrostav a.s. (na základě plné moci)

.....

ředitel divize 8 Metrostavu a.s.
Metrostav a.s. (na základě plné moci)

