

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

číslo objednatele 376-2021-537207, číslo zhotovitele 211210443
Stavba: **Nebužely - polní cesta C4 se zelení a polní cesta C5**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad Středočeský kraj a hlavní město Praha

Adresa: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Pobočka Mělník

Adresa: Bezručova 109, 276 01 Mělník

zastoupený: Ing. Oldřichem Smolíkem, vedoucím Pobočky Mělník

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Oldřich Smolík, vedoucí pobočky

v technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Jana Machulková DiS.

Tel.: +420 702 126 649, XXXXX

E-mail: o.smolik1@spucr.cz; j.machulkova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

zastoupený: XXXXX

na základě plné moci

tel./fax: XXXXX

e-mail: XXXXX

ID DS: 4indfqd

v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXX

tel./fax: XXXXX

e-mail: XXXXX

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 1

číslo účtu: 7408201/0100

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005, je plátcem DPH

V rámci stavby - polní cesta C4 se zelení a polní cesta C5 k.ú. Nebužely, v rozsahu SO 101 - polní cesta C4, SO 102 - polní cesta C5, SO 301 - odvodnění polní cesty C4, SO 302 - odvodnění polní cesty C5, SO 801.1 - interakční prvky IP 8,9,10, SO 801.2 - lokální biokoridor 54, SO 802 - kácení a výsadba, SO 900 - vedlejší rozpočtové náklady, SO 801.1. - následná tříletá údržba zeleně, SO 802.2. - následná pětiletá údržba zeleně, na základě předloženého skutečného zaměření stavby ze dne 20.10.2021 čj: 6175/2021 se smluvní strany dohodly na sepsání dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo číslo objednatele 376-2021-537207, číslo zhotovitele 211210443 ze dne 29.4.2021 (dále jen smlouva o dílo). Souhlas k vyhotovení dodatku č. 3 byl vydán OIČ dne 21. 10. 2021.

I.

Důvodem pro snížení celkové částky výše uvedené smlouvy o dílo jsou předpokládané náklady, které měly být vynaloženy na vyhotovení geometrického plánu - tj 90 000,00 Kč (cena bez DPH), 108 900,00 Kč (cena s DPH), který na základě skutečného zaměření stavby není potřeba realizovat. Podkladem pro vyhotovení dodatku číslo 1 je výše zmíněné geodetické zaměření ze dne 20.10.2021 č.j 6175/2021 a zápis ve stavebním deníku ze dne 20.10.2021, podepsaný zhotovitelem stavby firmou COLAS CZ a.s., Rubeška 215/1, 19000 Praha 9 - XXXXX. Na základě uvedeného dochází k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.

II.

Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo ze dne 29.4.2021 je i položkový rozpočet stavby, kde uvedená položka v soupisu provedených prací: SO 900 - vedlejší rozpočtové náklady, „číslo 2 K 012103000 - Geometrický plán pro oddělení parcel“ MJ – Kč, množství - 1,000, jednotková cena (CZK) - 90 000,00, cena celkem (CZK) - 90 000,00, R-položka. je již bezpředmětná. Z těchto důvodů je nutné o tuto finanční částku rozpočet snížit a to následovně.

Původní zápis:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí **15 805 647,61 Kč**

DPH 21 % činí **3 319 186,00 Kč**

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **19 124 833,61 Kč**

Z toho:

Vlastní realizace včetně výsadby

bez DPH činí **15 050 982,20 Kč**

DPH 21 % činí **3 160 706,26 Kč**

Celková cena vč. DPH činí **18 211 688,46 Kč**

1. rok péče o vysazený porost – IP8, IP9, IP10 + LBK 54

bez DPH činí **169 570,39 Kč**

DPH 21 % činí **35 609,78 Kč**

Celková cena vč. DPH činí **205 180,17 Kč**

2. rok péče o vysazený porost – IP8, IP9, IP10 + LBK 54

bez DPH činí **169 570,39 Kč**

DPH 21 % činí **35 609,78 Kč**

Celková cena vč. DPH činí **205 180,17 Kč**

3. rok péče o vysazený porost – IP8, IP9, IP10 + LBK 54

bez DPH činí **169 570,39 Kč**

DPH 21 % činí **35 609,78 Kč**

Celková cena vč. DPH činí **205 180,17 Kč**

4. rok péče o vysazený porost – LBK 54

bez DPH činí **122 977,12 Kč**

DPH 21 % činí **25 825,20 Kč**

Celková cena vč. DPH činí **148 802,32 Kč**

5. rok péče o vysazený porost – LBK 54

bez DPH činí **122 977,12 Kč**

DPH 21 % činí **25 825,20 Kč**

Celková cena vč. DPH činí **148 802,32 Kč**

Nový zápis

Celková cena za provedení díla:bez DPH činí ~~15 805 647,61 Kč~~**15 715 647,61 Kč**DPH 21 % činí ~~3 319 186,00 Kč~~**3 300 286,00 Kč**Celková cena za provedení díla vč. DPH činí ~~19 124 833,61 Kč~~**19 015 933,61 Kč**

Z toho:

Vlastní realizace včetně výsadbybez DPH činí ~~15 050 982,20 Kč~~**14 960 982,20 Kč**DPH 21 % činí ~~3 160 706,26 Kč~~**3 141 806,26 Kč**Celková cena vč. DPH činí ~~18 211 688,46 Kč~~**18 102 788,46 Kč****1. rok péče o vysazený porost – IP8, IP9, IP10 + LBK 54**bez DPH činí **169 570,39 Kč**DPH 21 % činí **35 609,78 Kč**Celková cena vč. DPH činí **205 180,17 Kč****2. rok péče o vysazený porost – IP8, IP9, IP10 + LBK 54**bez DPH činí **169 570,39 Kč**DPH 21 % činí **35 609,78 Kč**Celková cena vč. DPH činí **205 180,17 Kč****3. rok péče o vysazený porost – IP8, IP9, IP10 + LBK 54**bez DPH činí **169 570,39 Kč**DPH 21 % činí **35 609,78 Kč**Celková cena vč. DPH činí **205 180,17 Kč****4. rok péče o vysazený porost – LBK 54**bez DPH činí **122 977,12 Kč**DPH 21 % činí **25 825,20 Kč**Celková cena vč. DPH činí **148 802,32 Kč****5. rok péče o vysazený porost – LBK 54**bez DPH činí **122 977,12 Kč**DPH 21 % činí **25 825,20 Kč**Celková cena vč. DPH činí **148 802,32 Kč**

Dle výše uvedené skutečnosti dochází ke změně Čl. III - Cena díla citované smlouvy číslo objednatele 376-2021-537207, číslo zhotovitele 211210443, tak jak je výše uvedeno.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo na zhotovení stavby číslo objednatele 376-2021-537207, číslo zhotovitele 211210443 ze dne 29. 4. 2021 pro stavbu: **Nebužely – polní cesta C4 se zelení a polní cesta C5 se nemění a zůstávají v platnosti.**

IV.

Tento dodatek je vyhotoven s elektronickým podpisem, který má váhu originálu. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

V Mělníku dne 1. 11. 2021

V Praze dne 26. 10. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Oldřich Smolík
Vedoucí Pobočky Mělník
Státní pozemkový úřad

.....
XXXXX
XXXXX a zplnomocněný zástupce
zástupce společnosti COLAS CZ, a.s.