

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 2

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Objednatel č.1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Adresa :	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupený:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslav Novotný, vedoucí Pobočky Hradec Králové
Adresa:	Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	Hkralove.pk@spucr.cz ; j.novotny@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č.2:	Ředitelství silnic a dálnic České republiky, státní příspěvková organizace
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Tomášem Grossem, Ph.D..
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Gross, Ph.D.
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Rádl
Adresa:	Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	jan.radl@rsd.cz
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	20001-15937031/0710
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se za to, že pojem « objednatel » zahrnuje souhrnně oba objednatele.

Zhotovitel :	GEOVAP, spol. s r.o.
Sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
zastoupený:	jednatel Ing. Pavlem Cimplem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	wyx77xh
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	500069362/0800
IČO:	15049248
DIČ:	CZ15049248
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Hr. Králové, C.234

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 622 -2019-514101, č. zhotovitele 168/2019:

Název zakázky: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bříza u Všestar, včetně ucelené části k.ú. Rosnice u Všestar

Čl. I Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy - změny počtu měrných jednotek u dílčí části 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.

Počet MJ se mění z původních 3 MJ (dle SOD) na 0 MJ.

Hodnota změny, snížení činí 30 000 Kč bez DPH.

Současně dochází i ke změně bankovního spojení zhotovitele.

Odůvodnění dodatku:

U dílčí části 3.5.i.c) *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ* pro stanovení plochy záboru půdy stavbami došlo ke změně měrných jednotek dle skutečnosti. Zpracovaný plán společných zařízení je v souladu se studií pozemkových úprav souvisejících s výstavbou dálnice D 11.

Čl. II Cena za provedení díla

Současně dochází ke změně smlouvy v článku VI., v bodě 6.1. takto:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	507.200 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	530.100 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	99.960 Kč
Celková cena díla bez DPH	1.137.260 Kč
DPH 21%	238.824,60 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1.376.084,60 Kč

Čl. III Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- Smlouva – dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu – dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva – dodatek č. 2 nebyl sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele č. 1:

V Hradci Králové dne 14.10.2021

Za objednatele č. 2:

V Praze dne 27.10.2021

Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Tomáš Gross, Ph.D.
ředitel Závodu Praha
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za zhotovitele:

V Pardubicích dne 14.10.2021

Ing. Pavel Cimpl
jednatel GEOVAP, spol. s r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností – Dodatek č. 2

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Bříza u Všestaru, včetně ucelené části k.ú. Rosnice u Všestaru - dodatek č. 2

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	1.000	4.000	30.11.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2.000	10.000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	238	500	119.000	28.2.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	105 1	2.200	231.000 2.200	30.6.2020 30.6.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0		0	30.6.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	22	1.000	22.000	30.9.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	238	200	47.600	30.9.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	238	300	71.400	30.9.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					507.200	30.9.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	238	850	202.300	31.8.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha	21	500	10.500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	35	2.000	70.000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	0	10.000	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	238	850	202.300	31.5.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2)	ks	3	15.000	45.000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					530.100	
3.6.	Mapové dílo	ha	238	420	99.960	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					99.960	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						507.200
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						530.100
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						99.960
Celková cena bez DPH v Kč						1.137.260
DPH 21% v Kč						238.824,60
Celková cena díla včetně DPH v Kč						1.376.084,60

Za objednatele č. 1:

V Hradci Králové dne 14.10.2021

.....
Ing. Petr Lázňovský
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Za objednatele č. 2:

V Praze dne 27.10.2021

.....
Ing. Tomáš Gross Ph.D.
ředitel Závodu Praha
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za zhotovitele:

V Pardubicích dne 14.10.2021

.....

Ing. Pavel Cimpl
jednatel GEOVAP, spol. s r.o.

- 1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.
- 2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.