

**Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo
na vypracování projektové dokumentace pro
realizaci polní cesty „Pod Budčí“
(dále jen „dodatek“)**

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl.
m. Praha, Pobočka Kladno

nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

Ing. Ivanou Capouškovou, vedoucí Pobočky Kladno

Ing. Ivana Capoušková

tel.: +420 XXXXXX

e-mail: i.capouskova@spucr.cz

Ing. Martina Mbumastonová

tel.: +420 XXXXXX

e-mail: m.mbumastonova@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

GEOREAL spol. s r.o.

Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Martinem Vondráčkem, jednatelem

Martin Vondráček

XXXXXX

+420 XXXXXX

XXXXXX

s85762s

Česká spořitelna, a. s.

0720092329/0800

40527514

CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo je vypracován na základě žádosti zhotovitele o posunutí termínu dokončení díla z nečekaných personálních důvodů, které vznikly na straně zhotovitele až po uzavření smlouvy o dílo.

Čl. V Doba plnění

Původní termíny

1. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na: **1. 11. 2021**

1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací: k **1. 11. 2021**

Nové termíny

1. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na: **30. 11. 2021**

1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací: k **30. 11. 2021**

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy č. j. objednatele 4/2021-537204 a dodavatele č. j. 142/2021.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, ze kterých každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že jim je znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní ani za jiných jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců objednavatele.

V Kladně dne 1. 11. 2021

Za objednatele:

.....

Ing. Ivana Capoušková
vedoucí Pobočky Kladno
Státní pozemkový úřad

V Plzni dne 1. 11. 2021

Za zhotovitele:

.....

Martin Vondráček
jednatel
GEOREAL spol. s.r.o.