

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 856-2021-529101 uzavřené dne 16. 7. 2021 na realizaci polních cest HC 1R a HC 3R v k.ú. Děpooltovice (dále jen „Smlouva“) uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Sídlo:

Adresa:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro
Karlovarský kraj

Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro karlovarský kraj

Ing. Kateřina Bařtipánová, vedoucí Pobočky
Karlovy Vary

Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary

+420 702 167 723

k.bartipanova@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 - není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

Sídlo:

zastoupený:

telefon / fax

e-mail:

ID DS:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

tel.

e-mail:

ve věcech stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

EUROVIA CS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2, Michle,

140 00 Praha 4

Michalem Sakařem, ředitelem závodu Karlovy Vary,
na základě plné moci

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

bjpdzta

XXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

tel.: XXXXXXXXXXXX

Komerční banka a.s., pobočka Praha

0141360165/0100

45274924

CZ45274924 - je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s Čl. XVII. bodu 3 Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým dochází ke změně termínů dokončení uzlových bodů: „položení podkladních vrstev“ a „položení finálních vrstev“. Dále se mění: „termín předání a převzetí díla“. Cena díla zůstává beze změny.

Čl. I

Vymezení rozsahu změn

1. Termíny níže uvedených uzlových bodů položeni podkladních vrstev, položeni finálních vrstev a termín předání a převzetí díla uvedených v čl. 5 Smlouvy a její příloze č. 1 harmonogram postupu prací zhotovitele se mění následovně:

Původní znění

Položení podkladních vrstev - termín plnění do: **22. 10. 2021**
Položení finálních vrstev - termín plnění do: **29. 10. 2021**
Termín předání a převzetí díla do: **15. 11. 2021**

Nové znění

Položení podkladních vrstev - termín plnění do: **20. 11. 2021**
Položení finálních vrstev - termín plnění do: **25. 11. 2021**
Termín předání a převzetí díla do: **30. 11. 2021**

Čl. II

Odůvodnění

Zhotovitel v souladu s projektovou dokumentací provádí pro objednatele stavební práce na zhotovení polních cest v k.ú. Děpoltovice. S ohledem na skutečnosti na stavbě, nepřízeň počasí a zejména problém s pozdějším dodáním materiálu na retenční nádrž požádal zhotovitel o posunutí termínů 2 uzlových bodů a termínu předání a převzetí díla.

Nové termíny dokončení výše uvedených uzlových bodů a předání a převzetí díla byly stanoveny na základě oboustranné shody mezi objednatelem a zhotovitelem.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

Za objednatele 22. 10. 2021

Za zhotovitele 21. 10. 2021

.....
Ing. Šárka Václavíková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

.....
Michal Sakař, EUROVIA CS, a.s.
ředitel závodu Karlovy Vary