

## DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vlčnov uzavřené dne 12. 9. 2018 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj</b>
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Adresa:</b>	Zarámí 88, 760 01 Zlín
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Mladou Augustinovou ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Mlada Augustinová ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Mgr. Jiří Vávra, vedoucí Pobočky Uherské Hradiště Ing. Roman Hák, odborný rada Pobočky Uherské Hradiště
<b>Adresa:</b>	Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště
<b>Telefon:</b>	+420 727 956 373, +420 727 956 372
<b>E-mail :</b>	j.vavra1@spucr.cz, r.hak@spucr.cz
<b>Osoba administrující veřejnou zakázku :</b>	Mgr. Kateřina Odložilíková
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>GB-geodezie spol. s r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatel
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Zdeněk Láška, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	x x x x x x x x x x, tel. x, tel. x x x x x x x x x x
<b>Telefon:</b>	x x x x x x x x x x
<b>E-mail :</b>	x x x x x x x x x x
<b>ID DS:</b>	4pq7xj6
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	115-6799070217/0100
<b>IČO / DIČ:</b>	26271044 / CZ26271044
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	x x x x x x x x x x, tel. x x x x x x x x x x, e-mail: x x x x x x x x x x

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

## Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 12. 9. 2018 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vlčnov“ (dále jen „smlouva“). Dne 14. 8. 2020 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1. Dne 17. 2. 2021 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 2. Dne 16. 5. 2021 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 3.
2. Tímto dodatkem č. 4 dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vlčnov“. Jedná se o samostatné méněpráce. Důvodem snížení je skutečnost, že na základě zpracování návrhu Plánu společných zařízení dochází ke změně počtu měrných jednotek u fakturačních celků 3.5.i.b) a 3.5.i.c).

Celková hodnota změny dle tohoto dodatku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ činí 73 500 Kč bez DPH (snížení o 73 500 Kč bez DPH), což odpovídá cca 0,9 % původní hodnoty smlouvy o dílo.

3. S ohledem na danou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě původního znění smlouvy takto:

### Článek I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených hlavních celků/dílčích částí upravuje takto:

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  
215 MJ x 500 Kč = 107 500 Kč

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  
4 MJ x 1000 Kč = 4000 Kč

### Článek II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	3 922 871,00 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	3 749 600,00 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	359 800,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	8 032 271,00 Kč
DPH 21%	1 686 776,91 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>9 719 047,91 Kč</b>

6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

### **Článek III.**

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 12. 9. 2018, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne: 2. 11. 2021

V Brně dne: 1. 11. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

GB-geodezie, spol. s.r.o.  
Ing. Zdeněk Láška  
jednatel

Příloha č. 1 Dodatku: Položkový výkaz činností

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Vičnov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	70			15.12.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1680			15.12.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	140			
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	195			15.7.2020
3.4.3.a)	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	3			15.9.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1820			15.12.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1799			15.9.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>3 922 871</b>	<b>15.9.2020</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1799			15.10.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	150			
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	215			
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4			
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1799			15.10.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2			do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>3 749 600</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	1799			<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>359 800</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						3 922 871,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						3 749 600,00 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	359 800,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>8 032 271,00 Kč</b>
DPH 21% v Kč	1 686 776,91 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>9 719 047,91 Kč</b>