

DODATEK č. 7 SMLOUVY O DÍLO č. 1360-2017-523101

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Krامل, vedoucí Pobočky Vyškov Ing. Anita Urbanková, rada Pobočky Vyškov
Adresa:	Palánek 250/1, 682 01 Vyškov
Telefon:	xxx - Ing. Krامل xxx - Ing. Urbanková
E-mail :	vyskov.pk@spucr.cz a.urbankova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001 / 0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOCENTRUM, spol. s r. o. zeměměřická a projekční kancelář
Sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8b, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	Petrem Liškou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petr Liška, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněny jednat:	xxx xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	6ejp63k
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	59309811 / 0100
IČO:	47974460
DIČ:	CZ47974460
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, spis. zn. 5555
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „**zhotovitel**“)
(společně dále jako „**smluvní strany**“)

Předmět smlouvy: **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bučovice**

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3. smlouvy ze dne 18.10.2017 upravují termíny u níže uvedených dílčích částí tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, následujícím způsobem:

I.

FC 3.5. Návrhové práce:

dílčí části

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

Počet MJ (ha) se **snižuje** z 879 **na 858**.

3.5.i.a. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

Počet MJ (ha) se **zvýšuje** ze 107 **na 127**.

3.5.i.b. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Počet MJ (ha) se **zvýšuje** ze 144 **na 177**.

3.5.i.c. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Počet MJ (ha) se **snižuje** ze 72 **na 37**.

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Počet MJ (ha) se **snižuje** z 879 **na 858**.

3.6. Mapové dílo

Počet MJ (ha) se **snižuje** z 879 **na 858**.

Celková cena díla se tím snižuje o 76.950,00 bez DPH, tj. o 93.109,50 včetně 21 % DPH.
Celková cena díla tedy činí 5 796.800,00 Kč bez DPH.

Důvodem změny a snížení počtu MJ je reálná skutečnost, která vyplynula z projednávání PSZ DTR se sborem zástupců. Seznámení s konečnou podobou PSZ ve sboru zástupců proběhlo na jednání, které se uskutečnilo dne 9.6.2021. Zhotovitel skutečný počet MJ nemohl dříve předvídat, neboť ke dni 20.10.2021 bude PSZ včetně DTR teprve předloženo do RDK.

II.

Ve smyslu výše popsanych změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – Položkového výkazu činností.

III.

Ostatní ujednání smlouvy ve znění předešlých dodatků zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha : položkový výkaz činností

V Brně dne: 3.11.2021

V Brně dne 2.11.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Renata Číhalová

ředitelka KPÚ pro JmK

Petr Liška

jednatel GEOCENTRUM, spol. s r. o.
zeměměřická a projekční kancelář

Za správnost vyhotovení : Mgr. Robert Bílek

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 7 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Bučovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	84	1 200	100 800,00	30.4.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	5 000	40 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	846	1 250	1 057 500,00	30.4.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	38	3 000	114 000,00	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	500	0,00	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	3 000	0,00	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	104	5 200	540 800,00	31.8.2018
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - dodatek č. 3	100 bm	14	5 200	72 800,00	31.10.2019
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - dodatek č. 6	100 bm	10	5 200	52 000,00	30.11.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	5 000	0,00	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	7 000	0,00	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	884	500	442 000,00	30.11.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	0		0,00	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	879	500	439 500,00	29.5.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 859 400,00	29.5.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	858	1 000	858 000,00	30.11.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	127	1 500	190 500,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	177	1 500	265 500,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	37	3 000	111 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	858	1 000	858 000,00	30.9.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	50 000	100 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					2 383 000,00	

3.6.	Mapové dílo	ha	858	450	386 100,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					386 100,00	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)	100 bm	99	1700	168 300,00	do 30.9. roku následujícího po roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					168 300,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 859 400,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					2 383 000,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					386 100,00 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					168 300,00 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					5 796 800,00 Kč	
DPH 21% v Kč					1 217 328,00 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					7 014 128,00 Kč	