



č. smlouvy objednatele: 6/2013

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Těšany

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Sídlo:

Sídlo pobočky:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Tel./fax:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Pobočka Brno – venkov

Kotlářská 931/53, 602 00 Brno

Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno-venkov

+420 547 103 433/+420 547 103 430

Ing. Miroslava Priessnitzová

+420 547 103 426/+420 602 559 300

brno.pk@spucr.cz

z49per3

Česká národní banka

3723001/710

01312774 / není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Slavíčková 1b, 638 00 Brno

Ing. Luděk Střítecký, jednatel společnosti

Ing. Luděk Střítecký, jednatel společnosti

Ing. Milan Pavlík, ředitel společnosti

info@agroprojektpso.cz

784cctd

ČSOB a.s. Brno

372520453 / 0300

41601483 / CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající smlouva o dílo mění následovně:

1. Na základě podmínky Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Brno – venkov stanovené k šetření katastrální hranice Těšany a Moutnice, Nesvačilka, Žatčany na jednání ze dne 3. 4. 2014 dojde k navýšení měrných jednotek v rámci fakturačního celku 1.5. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu pozemkové úpravy.

Dalším z důvodů navýšení počtu měrných jednotek v rámci zjišťování průběhu hranic (fakturačního celku 1.5.) je rozšíření obvodu pozemkové úpravy o vodní nádrž Těšany a o část k.ú. Šitbořice (původní katastrální operát – pozemkový katastr Těšany).

- Starosta obce Těšany Ing. Antonín Vymazal požaduje, na základě žádosti č.j.: SPU 224679/2014 ze dne 19. 5. 2014, rozšíření obvodu o celou vodní nádrž Těšany z důvodu jejího funkčního využití jako protipovodňového opatření v rámci plánu společných zařízení.
- Vlastníci pozemků pan Petr Čermák, žádost č.j. SPU 275257/2014, a MUDr. Eva Kimmerová, žádost č.j. SPU 296350/2014, požadují provedení změny průběhu vnější hranice obvodu KoPÚ Těšany v takovém rozsahu, aby původní celé PK parcely z k.ú. Těšany, nyní z části evidované v k.ú. Šitbořice, byly zahrnuty do obvodu KoPÚ celé.

Z těchto důvodů dochází ke změně v článku VII. – Cena za provedení díla, odstavec 1 smlouvy - tabulka Rekapitulace ceny následovně:

Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH	1 990 080,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	1 942 330,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	547 250,- Kč
Celková cena bez DPH	4 479 660,- Kč
DPH 21%	940 729,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	5 420 389,- Kč

2. Příloha č. 1, která je nedílnou součástí SoD, se mění takto:

- Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území
 - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů – navýšit stávající počet měrných jednotek (115) o 60 MJ, celkem tedy 175 MJ, předpokládané finanční navýšení o 90 000,- Kč bez DPH.
 - stabilizace plastovou značkou – navýšit stávající počet měrných jednotek (450) o 30 MJ, celkem tedy 480 MJ, předpokládané finanční navýšení o 3 600,- Kč bez DPH.
- 3. V souvislosti s provedením nových služeb, které vyžadují větší časovou náročnost, dochází ke změně v článku V. – Čas a místo předání díla odstavec 1 smlouvy. Nové termíny odevzdání jednotlivých fakturačních celků viz příloha č. 1 tohoto dodatku.
- 4. Dochází ke změně v článku VIII. - Platební a fakturační podmínky, odstavec 6 smlouvy následovně: Splatnost jednotlivých faktur je **30** kalendářních dnů.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Brně dne 9.9.2014


Za objednatele:




Ing. Petr Grmela
vedoucí Pobočky Brno - venkov
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

AGROPROJEKT PSO
s.r.o.
Slavičkova 1b, 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483


Ing. Luděk Střítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Příloha č. 1 k dodatku č. 1

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Studie odtokových poměrů	ks	1	100 000	100 000	6 (28.2.2014)
1.2.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	1 533	110	168 630,-	13 (30.9.2014)
1.3.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	67	250	16 750,-	10 (30.6.2014)
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	10	1 200	12 000,-	
1.4.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	1 388	450	624 600,-	12 (30.8.2014)
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	145	600	87 000,-	
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	0		0	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					14 (30.10.2014)
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů	100bm	175	1 500	262 500,-	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	480	120	57 600,-	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	4	1 000	4 000,-	
1.6.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					14 (30.10.2014)
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů	100bm	73	1 600	116 800,-	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	420	80	33 600,-	
1.7.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					14 (30.10.2014)
	- vytyčení pozemků	100bm	190	800	152 000	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	600	80	48 000	
1.8.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	1 533	200	306 600,-	16 (30.12.2014)
Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH					1 990 080,-	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	1 533	210	321 930,-	26 (30.10.2015)
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	202	450	90 900,-	25 (30.9.2015)
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	22	550	12 100,-	25 (30.9.2015)
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	195	800	156 000,-	26 (30.10.2015)
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	50	2 400	120 000,-	26 (30.10.2015)
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	1 533	800	1 226 400,-	28 (30.12.2015)
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ a postupu realizace KoPÚ	ks	3	5 000	15 000,-	32 (30.4.2016)
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH					1 942 330,-	

3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ	100bm	300	400	120 000,-	3
	Stabilizace hranic pozemků	bod	550	80	44 000,-	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	1 533	250	383 250,-	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						547 250,-


Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH	1 990 080,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	1 942 330,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	547 250,- Kč
Celková cena bez DPH	4 479 660,- Kč
DPH 21%	940 729,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	5 420 389,- Kč

1) Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Brně dne 9.9.2014

Za objednatele:




 Ing. Petr Grmela
 vedoucí Pobočky Brno - venkov
 Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

AGROPROJEKT PSO
 s.r.o.
 Slavičkova 1b, 638 00 BRNO
 DIČ: CZ41601483


 Ing. Luděk Střítecký
 jednatel společnosti
 AGROPROJEKT PSO, s.r.o.