

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo č. SPU 306112/2021/Hrs

(dále jen „smlouva“)
uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I

Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,

Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Pobočka Chomutov

Adresa: Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov

zastoupený:	Ing. Vladislavou Hartmannovou, vedoucí Pobočky Chomutov
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladislava Hartmannová, Pobočka Chomutov
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivana Hrstková, Pobočka Chomutov






Tel.:	+420 725 901 492
E-mail:	chomutov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Aleš Dvořák

Sídlo:	 Žatec
Zápis v obchodním (živnostenském) rejstříku:	
Zastoupen ve věcech smluvních:	Aleš Dvořák
Zastoupen ve věcech technických:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

IČO / DIČ:
Tel / Fax:
E-mail:
ID DS:

71870962 /

zgn7nx9

(dále jen jako „zhotovitel“)

ČI. II Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Z důvodu navýšení prvku z plánu společných zařízení k vypracování projektové dokumentace vznikají vícepráce u veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „PD a AD pro realizace PSZ v okrese Chomutov“, část 1 – Projektová dokumentace, autorský dozor a GTP pro prvky PSZ v k.ú. Hrušovany u Chomutova.

2. Z důvodu navýšení prvku v projektové dokumentaci a tím navýšení počtu prvků na provedení autorského dozoru se mění znění **ČI. II Předmět díla**, bod 2.3 takto:

Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele autorský dozor při realizaci stavby:

Název stavby: Realizace polních cest, biokoridorů, interakčních prvků a krajinné zeleně v k.ú. Hrušovany u Chomutova

Místo stavby: Obec Hrušovany, k.ú. Hrušovany u Chomutova, okres Chomutov, kraj Ústecký

Popis stavby: Realizace polních cest: HPC 1A - p.č. 998; HPC 2 – p.č. 779; HPC 3 (včetně mostku M1) – p.č. 881; DPC 1Aa – p.č. 727; DPC 1Ab – p.č. 726; DPC 12B – p.č. 950; DPC 12A – p.č. 951

Realizace biokoridorů: LBK 2B – p.č. 826; LBK 4 – p.č. 729

Realizace interakčních prvků: IP 4B – p.č. 949, IP 4C – p.č. 946

Realizace krajinné zeleně: KZ 1A – p.č. 997; KZ 4 – p.č. 882

(dále jen „stavba“)

3. V souladu s navýšením prvků na provedení autorského dozoru se mění **ČI. VIII Cena předmětu díla** takto:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši 54 000 Kč bez DPH (slovy: padesát čtyři tisíc korun českých). Výše ceny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 30.7.2021 a ze dne 12.10.2021. Tato cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy. Zhotovitel je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování. Výši celkové ceny díla je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH.

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
A) Výkon autorského dozoru projektanta			
Polní cesta HPC 1A	4 000	840	4 840
Polní cesta HPC 2	4 000	840	4 840
Polní cesta HPC3 (včetně mostku M1)	4 000	840	4 840

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
Polní cesta DPC 1Aa	5 000	1 050	6 050
Polní cesta DPC 1Ab	5 000	1 050	6 050
Polní cesta DPC 12B	4 000	840	4 840
Polní cesta DPC 12A	4 000	840	4 840
Biokoridor LBK 2B	4 000	840	4 840
Biokoridor LBK 4	4 000	840	4 840
Interakční prvek IP 4B	4 000	840	4 840
Interakční prvek IP 4C	4 000	840	4 840
Krajinná zeleň KZ 1A	4 000	840	4 840
Krajinná zeleň KZ 4	4 000	840	4 840
Celkem	54 000	11 340	65 340

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SPU 306112/2021/Hrs ze dne 24.08.2021 nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, včetně jeho případných změn a dalších dodatků, bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6, odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo na provedení autorského dozoru projektanta č.j. SPU 306112/2021/Hrs.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
 - a) Příloha č. 1 – Nabídka na vícepráce
6. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu
7. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Chomutově, dne: 02.11.2021

V Chomutově, dne: 02.11.2021

.....
Ing. Vladislava Hartmannová

vedoucí Pobočky Chomutov

Státní pozemkový úřad

.....
Aleš Dvořák