

### **Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo**

#### **na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Čeladná**

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

#### **SMLUVNÍ STRANY**

##### **1. Objednatel:**

**ČR – Státní pozemkový úřad**

**Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,**

**Pobočka Frýdek-Místek**

Zastoupený:

Ing. Vladimírem Skotnicou, vedoucím pobočky  
Frýdek-Místek

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vladimír Skotnica

V technických záležitostech oprávněn jednat

Styčná adresa:

4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

01312774

a

##### **2. Zhotovitel:**

**AGROPROJEKT PSO s r.o.**

Zastoupený:

Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem  
společnosti

Adresa:

Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno - Lesná

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

41601483

DIČ:

CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171.

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roků tento dodatek ke smlouvě o dílo.**

**Čl. I**  
**Předmět a důvod dodatku**

Předmětem dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo je:

Zadání dodatečných služeb, nezbytně nutných pro další postup v řízení o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Čeladná, zahrnutých do fakturačního celku „**FC 2c – Aktualizace podkladů pro vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv...**“, který se zařazuje do ucelené části č. 2 – „Návrhové práce“ dle Čl. V smlouvy o dílo (dále jen „SoD“).

Termín plnění fakturačního celku FC 2c se mění na **28. 2. 2022**.

Cena za výše uvedené dodatečné služby, zařazené do FC 2c, byla navýšena tímto dodatkem o **726 750,- Kč** bez DPH.

Hlavním důvodem k sjednání tohoto dodatku je zhotovení nezbytně nutných dodatečných prací, nepostradatelných ke zdárnému dokončení díla. Dodatečné služby jsou důsledkem toho, že v období od listopadu 2020 do července 2021 bylo nutné zpracovat značné změny, které se promítly z evidence katastru nemovitostí, změny, které vyplynuly z digitalizace intravilánu a především výrazné změny u věcných břemen. Tyto změny vyžadující nezbytné aktualizace patřičných podkladů za účelem zapsání korektního a kvalitně zpracovaného díla do katastru nemovitostí.

**Čl. II**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo a dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne:

V Brně dne:

Za objednatele:

Ing. Vladimír Skotnica  
vedoucí pobočky Frýdek-Místek

Za zhotovitele:

Ing. Zdeněk Střítecký  
jednatel